



558/1 – 164/18 – EF/LL

Locarno, 26 febbraio 2018

AVVISO
alla popolazione interessata

**COSTRUZIONE DI UNA GALLERIA DI DRENAGGIO IN LOCALITÀ
RUINACCI PRESSO CAMEDO – LAVORI DI SCAVO CON
ESPLOSIVO**

Gentili signore, Egregi signori,

in data 18 ottobre 2017 vi abbiamo avvisato dell'inizio dei lavori di scavo per la galleria di drenaggio in località Ruinacci presso Camedo.

Secondo il programma i lavori di scavo si sarebbero dovuti concludere ad inizio marzo 2018.

Purtroppo una geologia più sfavorevole delle previsioni non ci ha permesso di avanzare con la resa prevista inizialmente.

Considerato l'avanzamento raggiunto fino ad oggi e i metri ancora da scavare, in una geologia che lentamente diventa più favorevole, è stato rivisto il calendario lavori che prevede i nuovi seguenti termini:

fine dei lavori di scavo della galleria: fine maggio 2018

fine lavori e sgombero cantiere: metà luglio 2018

Per il resto valgono le informazioni riportate nell'avviso del 18 ottobre 2017.

Ad oggi il fronte di scavo ha raggiunto la progressiva 100 mt e il rumore del brillamento non dovrebbe quasi più essere percepibile.

Le vibrazioni sono costantemente monitorate da sismografi.

La Direzione FART si scusa per questo imprevisto che ci obbliga a prolungare la fase di cantiere con i possibili disturbi che potrebbero essere arrecati e porge i migliori ringraziamenti per la comprensione.

FERROVIE AUTOLINEE REGIONALI TICINESI
Il Direttore


Claudio Blotti