



# Rapporto attività Masterplan Centovalli - 2022



**Ottavia Bosello**

Coordinatrice Masterplan Centovalli

[ottavia.bosello@centovalli.swiss](mailto:ottavia.bosello@centovalli.swiss)

+ 41 91 786 12 06

+ 41 76 679 24 64

Intragna, 21.12.2022

# Sommario

<b>Premessa .....</b>	<b>8</b>
<b>Asse strategico “Miglioramento delle condizioni quadro” .....</b>	<b>10</b>
<b>Scheda S1 – Potenziamento dei servizi di comunicazione nel Comune delle Centovalli.....</b>	<b>10</b>
<b>Scheda S2 – Sistemazione della piazza della stazione di Intragna .....</b>	<b>10</b>
<b>Scheda S2a – Sistemazione della piazza della stazione di Intragna: Autosilo Casa Anziani San Donato .....</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) e funivie delle Centovalli .....</b>	<b>11</b>
<b>Scheda S4 – Ripristino dell’efficienza della funivia di Comino e gestione .....</b>	<b>12</b>
<b>Asse strategico “Vivere le Centovalli” – Turismo.....</b>	<b>13</b>
<b>Scheda S35 – Approfondimento sul posizionamento turistico della regione delle Centovalli .....</b>	<b>13</b>
<b>Scheda S36 – Sviluppo di circuiti escursionistici circolari .....</b>	<b>13</b>
<b>Scheda S20 – Consolidamento del percorso circolare “Star Trekking” delle Centovalli .....</b>	<b>14</b>
<b>Scheda S30 – Ristrutturazione capanne Alpe Corte Nuovo .....</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>Scheda S31 – Restauro e valorizzazione del mulino patriziale di Palagnedra .....</b>	<b>14</b>
<b>Scheda S9 – Ristrutturazione e gestione del Palazzo Tondü.....</b>	<b>15</b>
<b>Scheda S37 – Sviluppo progetto Camping Alpino a Palagnedra: creazione e gestione .....</b>	<b>16</b>
<b>Scheda S16 – Rilancio del museo etnografico delle Centovalli e del territorio +</b>	
<b>Scheda S16a – Ampliamento e rielaborazione della mostra permanente del Museo .....</b>	<b>16</b>
<b>Scheda S19 – Valorizzazione del patrimonio geologico e mineralogico delle Centovalli .....</b>	<b>16</b>
<b>Scheda S18 – Sviluppo di visite guidate .....</b>	<b>17</b>
<b>Scheda S22 – Tenda in piazza centrale a Intragna .....</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

<b>Scheda S34 – Creazione di una Casa delle Valli a Locarno .....</b>	<b>17</b>
<b>Scheda S16b – Realizzazione di un avamposto espositivo e informativo sulla piazza di Intragna .....</b>	<b>17</b>
<b>Scheda S16c – Realizzazione di un nuovo deposito per ospitare la collezione etnografica del Museo .....</b>	<b>18</b>
<b>Scheda S17 – Costruzione di un ponte “tibetano” .....</b>	<b>18</b>
<b>Scheda S21 – Recupero dell’organizzazione del Festival musicale di Palagnedra e del Film Festival delle Centovalli.....</b>	<b>18</b>
<b>Scheda S5 – Miglioramento dell’attività ricettiva a Palagnedra: Ostello comunale e case secondarie .....</b>	<b>18</b>
<b>Scheda S25 – Istituzione della Denominazione Comunale Centovalli (DE.CO).....</b>	<b>19</b>
<b>Scheda S10 – Sviluppo qualitativo coordinato delle capacità ricettive delle Centovalli, della loro gestione e promozione + S7 – Sviluppo infrastrutturale delle capacità ricettive delle Centovalli .....</b>	<b>19</b>
<b>Scheda S14 – Centovalli attraente – Sviluppo e coordinazione + S24 – Centovalli attraente – Promozione globale e interfaccia con OTLMV .....</b>	<b>19</b>
<b>Asse strategico “Vivere nelle Centovalli” .....</b>	<b>21</b>
<b>Scheda S8 – Creazione di una cooperativa edile-abitativa nelle Centovalli .....</b>	<b>21</b>
<b>Scheda S13 – Istituzione di un centro di competenza del patrimonio del costruito nelle Centovalli .....</b>	<b>21</b>
<b>Scheda S6 – Istituire un punto vendita di prodotti locali .....</b>	<b>21</b>
<b>Scheda S15 – Gestione dello spazio aggregativo Atelier Teatro, Camedo .....</b>	<b>22</b>
<b>Scheda S32 – Casa Anziani Regionale San Donato: ristrutturazione di Villa San Donato in appartamenti per malati di Alzheimer .....</b>	<b>22</b>
<b>Scheda S12 – Riposizionamento Fondazione Terra Vecchia Villaggio.....</b>	<b>22</b>
<b>Asse strategico “Territorio e settore primario delle Centovalli” .....</b>	<b>23</b>
<b>Scheda S27 – Sviluppo dell’“Azienda agricola i piccoli contadini” in agriturismo ....</b>	<b>23</b>
<b>Scheda S26 – Gestione zona agricola Bordei, Terravecchia, Palagnedra, Moneto (Rasa, Corte di Sotto) .....</b>	<b>23</b>
<b>Scheda S29 – Valorizzazione della filiera del legno .....</b>	<b>23</b>
<b>Nuovi progetti .....</b>	<b>24</b>

<b>Sito Internet Masterplan – <a href="http://www.masterplancentovalli.ch">www.masterplancentovalli.ch</a> .....</b>	<b>24</b>
<b>Social Media – Account Instagram Comune delle Centovalli .....</b>	<b>24</b>
<b>Agenda condivisa – <a href="http://www.agendaeventi.ch">www.agendaeventi.ch</a> .....</b>	<b>24</b>
<b>Locarnese.Events .....</b>	<b>24</b>
<b>Rivalorizzazione del capannone polivalente di Golino .....</b>	<b>25</b>
<b>Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno .....</b>	<b>26</b>
<b>Panchine condivise .....</b>	<b>26</b>
<b>Collegamento alta valle – centri urbani.....</b>	<b>26</b>
<b>Swing the World .....</b>	<b>27</b>
<b>Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike &amp; Bike Sharing.....</b>	<b>27</b>
<b>Pump Track.....</b>	<b>28</b>
<b>Corso bici per scuole .....</b>	<b>29</b>
<b>Nuova cartellonistica per il comprensorio Centovalli – Terre di Pedemonte – Onsernone .....</b>	<b>29</b>
<b>Cartina escursionistica OTLMV Centovalli – Onsernone – Terre di Pedemonte.....</b>	<b>30</b>
<b>Sentiero escursionistico Bosco Gurin – Brissago.....</b>	<b>30</b>
<b>Ripristino del collegamento pedestre tra Palagnedra e Moneto.....</b>	<b>30</b>
<b>Sentiero energetico Centovalli .....</b>	<b>31</b>
<b>Sentiero di collegamento Costa – Corte Nuovo .....</b>	<b>31</b>
<b>SSST - Sentiero tematico: digital detox – Centovalli/Onsernone.....</b>	<b>31</b>
<b>Società Escursionistica Isorno Melezza.....</b>	<b>31</b>
<b>Travellers Map – OTLMV .....</b>	<b>32</b>
<b>Brochure eventi – OTLMV .....</b>	<b>32</b>
<b>Zipline &amp; simili .....</b>	<b>32</b>
<b>Bungee Jumping.....</b>	<b>33</b>
<b>Caccia al tesoro – OTLMV.....</b>	<b>33</b>
<b>Foxtrail o simili – Sato Code .....</b>	<b>33</b>
<b>Bobosco centovallino.....</b>	<b>33</b>
<b>Rasa 2023-2024.....</b>	<b>34</b>
<b>Campo Rasa e Grotto Rasa.....</b>	<b>34</b>

<b>Progetto di politica demografica e degli alloggi per le regioni periferiche – ERS-LVM – MultiRe</b> .....	<b>35</b>
<b>Manifesto Rustici – ERS-LVM</b> .....	<b>35</b>
<b>SUPSI – Bachelor in Leisure Management &amp; Economia aziendale</b> .....	<b>35</b>
<b>Ticino Film Commission</b> .....	<b>36</b>
<b>Nuova cereria – Apicoltura biologica Centovalli</b> .....	<b>36</b>
<b>Distributori automatici di prodotti locali</b> .....	<b>36</b>
<b>Apicoltura Redorta</b> .....	<b>36</b>
<b>La Rinascita in fattoria</b> .....	<b>37</b>
<b>Ticino Fishing Guide</b> .....	<b>37</b>
<b>Il Locarnese in un’ape</b> .....	<b>37</b>
<b>Valorizzazione del deposito di Camedo – FART</b> .....	<b>37</b>
<b>Centenario FART</b> .....	<b>38</b>
<b>Illuminazione ponte ferroviario Intragna</b> .....	<b>38</b>
<b>Treno storico, treno del foliage, treno dell’avvento – FART</b> .....	<b>38</b>
<b>Mercatino di Intragna e tappe itineranti</b> .....	<b>38</b>
<b>Nuovo concept per il Mercato del giovedì di Locarno</b> .....	<b>39</b>
<b>Associazione Arca – Evento “L’Arca e Pila”</b> .....	<b>39</b>
<b>Spettacoli Variété Accademia Teatro Dimitri</b> .....	<b>39</b>
<b>In dialogo. Lungo i fili dell’arte, del linguaggio e della comunicazione</b> .....	<b>40</b>
<b>Festival delle Centovalli</b> .....	<b>40</b>
<b>Workshop fotografico</b> .....	<b>40</b>
<b>Concorso fotografico</b> .....	<b>41</b>
<b>Concerto “Orchestra di Lugano”</b> .....	<b>41</b>
<b>Manager musicale</b> .....	<b>41</b>
<b>Grottino Costa</b> .....	<b>41</b>
<b>Osteria Grütli</b> .....	<b>42</b>
<b>Buffet della stazione di Camedo</b> .....	<b>42</b>
<b>Lama Trekking</b> .....	<b>42</b>
<b>Grotto Maggini</b> .....	<b>42</b>
<b>Hotel Al Ponte Antico</b> .....	<b>43</b>

<b>Camedo – Ex albergo-ristorante Elvetico</b> .....	<b>43</b>
<b>Al Forno Vacanze</b> .....	<b>43</b>
<b>Corso OTLMV – rafforzare la competitività delle strutture ricettive</b> .....	<b>43</b>
<b>Campeggio – Camedo</b> .....	<b>43</b>
<b>SSSAT – Camping Centovalli</b> .....	<b>44</b>
<b>Scoutismo Ticino</b> .....	<b>44</b>
<b>Ostello per la Gioventù “Palagiovani” – Locarno</b> .....	<b>44</b>
<b>Associazione CentRovalli</b> .....	<b>44</b>
<b>Azienda “Ul fulett”</b> .....	<b>45</b>
<b>Progetto di recupero pascoli alberati a Renalo</b> .....	<b>45</b>
<b>Corte di Sotto</b> .....	<b>45</b>
<b>Fiori selvatici</b> .....	<b>45</b>
<b>SOB - Alturos</b> .....	<b>45</b>
<b>Radeln ohne Alter</b> .....	<b>46</b>
<b>Coop Familienwanderung – OTLMV</b> .....	<b>46</b>
<b>Mehrwerte – Escursioni guidate</b> .....	<b>46</b>
<b>Innerwalk</b> .....	<b>46</b>
<b>Daniel Maillet</b> .....	<b>47</b>
<b>Fondazione Eduard Bick</b> .....	<b>47</b>
<b>Immersive ArtScapes</b> .....	<b>47</b>
<b>Chiavi della cultura: facilitare l’accesso al patrimonio culturale</b> .....	<b>47</b>
<b>Graffiti nelle Centovalli</b> .....	<b>47</b>
<b>Malescorto – Festival Internazionale dei cortometraggi</b> .....	<b>48</b>
<b>The Pardes - EnpleinAir</b> .....	<b>48</b>
<b>Serata pubblica “Associazione Agricoltori Onsernone, Melezza ed Isole”</b> .....	<b>48</b>
<b>Altre attività</b> .....	<b>49</b>
<b>Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli</b> .....	<b>49</b>
<b>Serata pubblica Masterplan - EAC</b> .....	<b>49</b>
<b>Promozione delle Centovalli</b> .....	<b>50</b>
<b>Marketing funivia Verdasio – Rasa</b> .....	<b>50</b>

<b>Attività Ticino Turismo e OTLMV.....</b>	<b>50</b>
<b>Presenza posizione orario trasporto pubblico.....</b>	<b>51</b>

## Premessa

Il 2022 ha rappresentato il cosiddetto giro di boa per il Masterplan Centovalli. Nonostante questo primo biennio (abbondante) sia stato segnato da un lungo periodo di incertezza e restrizioni dovuto alla pandemia COVID-19, il bilancio dell'operato può considerarsi molto positivo. Di seguito vi presentiamo brevemente l'operato dell'Ente Autonomo Centovalli (EAC) in questo periodo. Importante precisare che è riportata la situazione al 31.12.2022.

Dalla trentina di progetti iniziali inseriti nel documento strategico ad inizio 2020, al termine del 2022 era stata superata la quota di centoventi progetti seguiti. Ognuno di essi è (stato) sostenuto nelle sue diverse fasi e secondo necessità. Ad ogni promotore è (stata) dunque garantita una consulenza ad hoc in base alle proprie esigenze. La quadruplicazione del numero di progetti seguiti può essere considerata come un'ottima dimostrazione di due fatti: è prova di come le Centovalli siano un territorio intraprendente, con voglia di fare e spirito d'iniziativa, e, oltre a ciò, è sicuramente anche un ottimo segnale riguardo alla comprensione del ruolo che l'Ente Autonomo Centovalli ricopre nell'implementazione e nella facilitazione della realizzazione progettuale locale e regionale.

Delle circa centoventi iniziative inserite attualmente nel Masterplan Centovalli, in questi primi anni di operato, una trentina di esse sono già state concluse/attivate/realizzate. Per quanto riguarda più nello specifico il 2022, si è arrivati, ad esempio, a realizzare/rivalorizzare ed inaugurare il nuovo avamposto espositivo ed informativo nella piazza di Intragna, il capannone polivalente di Golino e il deposito FART a Camedo, è stata lanciata una nuova piattaforma per gli eventi della regione "Locarnese.Events", hanno avuto luogo gli ormai consolidati mercatini estivi ad Intragna, il Centovalli Festival Camedo, l'evento "L'Arca e Pila", è stato realizzato un progetto di politica demografica e degli alloggi per le regioni periferiche "Studio 4 Valli" ed è stato pubblicato un "Manifesto Rustici". Per quanto riguarda invece le ricerche di sussidi, solo una ventina di progetti hanno avuto necessità di raccolte fondi in questi anni. Tuttavia, nel 2022, per progetti realizzati e in fase di sviluppo/realizzazione sono stati reperiti fondi per ca 350'000 mila CHF a favore investimenti sul territorio (fatti o previsti per i prossimi anni) di oltre 2,5 mio di CHF.

Durante il 2022 l'Ente Autonomo Centovalli ha inoltre lavorato su alcuni grandi progetti che dovrebbero essere realizzati (nella loro integrità o in parte) nel corso del 2023. Di seguito qualche esempio a proposito: il Trekking Maggiore, la caccia al tesoro ad Intragna, la nuova cartellonistica per il comprensorio Centovalli - Terre di Pedemonte - Onsernone, lo sviluppo del prodotto "Bike" nelle Centovalli con la posa di una o più stazioni di ricarica E-Bike, il ripristino del collegamento pedestre tra Palagnedra e Moneto.

Oltre a ciò, nel 2022, l'EAC ha mantenuto attivi i già ottimi e ben rodati contatti e collaborazioni con OTLMV, Ticino Turismo e FART, ha collaborato con quest'ultimo e con il Comune delle Centovalli nella gestione del marketing della funivia Verdasio-Rasa (v. Marketing funivia Verdasio - Rasa), ha provveduto all'aggiornamento delle piattaforme di eventi [www.agendaeventi.ch](http://www.agendaeventi.ch) e [www.locarnese.events](http://www.locarnese.events), dell'account Instagram ufficiale del Comune delle Centovalli, e del sito internet dedicato al Masterplan Centovalli.

Tutte queste attività appena citate rientrano nell'ambito della promozione, marketing e comunicazione relativa al Masterplan Centovalli. Al fine di informare e coinvolgere adeguatamente la popolazione, gli attori del territorio e i (futuri) visitatori della regione, l'EAC ha adottato anche quest'anno una strategia di comunicazione puntuale rilasciando comunicati stampa, interviste (scritte e radiofoniche), scrivendo

articoli riguardo ai propri progetti in corso e/o realizzati su giornali e riviste (quotidiani, semestrali, ecc.) sia locali che a livello nazionale. Quest'anno sono stati ad esempio rilasciate interviste a "Radio Fiume Ticino", sono stati redatti scritti pubblicati su "Tre Terre", "La Rivista del Locarnese", su "Wandern.ch/Randonner.ch" (rivista di Svizzera Sentieri), come anche comunicati stampa che hanno portato a numerosi articoli sulla stampa ticinese. Oltre a questo, nel 2022, l'EAC ha anche organizzato una serata pubblica riguardo al Masterplan.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink that reads "Ottavia Bosello". The script is cursive and fluid.

Ottavia Bosello

Coordinatrice Masterplan Centovalli

# Asse strategico “Miglioramento delle condizioni quadro”

## Scheda S1 – Potenziamento dei servizi di comunicazione nel Comune delle Centovalli

Questo progetto ha come obiettivo l’impegno da parte del Comune delle Centovalli di considerare la possibilità di dotarsi di un’infrastruttura telematica capillare e performante (via etere o via fibra ottica) per il trasporto di dati da e verso il Comune delle Centovalli.

### Stato di avanzamento

Durante il 2022 sono stati fatti nuovi lavori nelle Centovalli per ampliare la rete di fibra ottica.

## Scheda S2 – Sistemazione della piazza della stazione di Intragna

Nell’ambito del piano dei trasporti regionale, le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) hanno come obiettivo la cadenza semi-oraria. Al fine di poter raggiungere questo obiettivo, è necessaria l’aggiunta di un terzo binario (binario di ricovero). Tuttavia, non essendoci attualmente lo spazio necessario, devono essere intrapresi dei lavori di sistemazione della piazza di Intragna. Questo porterà a una ridisegnazione del comparto stazione.

In previsione anche della messa in funzione delle nuove funivie del Comune delle Centovalli (Intragna-Pila-Costa e Verdasio-Rasa), la piazza della stazione di Intragna potrebbe vedere aumentare il flusso di visitatori. Risulta dunque centrale ragionare e operare al fine di rendere fruibile e attrattiva la zona. Di conseguenza, si può supporre che sarà necessario proporre un certo numero di servizi utili. In quest’ottica si può immaginare la creazione di un punto d’informazione e accoglienza dei turisti, la creazione di un punto di vendita di prodotti locali (v. [Distributori automatici di prodotti locali](#)), come anche la presenza di armadietti, di stazioni di ricarica per E-bike e una stazione di bike sharing (v. [Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing](#)).

Obiettivo del progetto è anche riuscire a mantenere la funzione sociale che ricopre una piazza. Sarà dunque importante collaborare con tutti gli attori della zona coinvolti nel progetto (FART, Fondazione Casa Anziani Regionale San Donato, Ristorante Stazione, Comune delle Centovalli, ecc.) (v. [Sistemazione della piazza della stazione di Intragna: Autosilo Casa Anziani San Donato](#)).

### Stato di avanzamento

Il progetto è portato avanti da FART.

I progetti complementari alla sistemazione della piazza della stazione di Intragna, come ad esempio la posa di un distributore automatico (v. [Distributori automatici di prodotti locali](#)), la posa di una stazione di ricarica per E-bike, come anche i ragionamenti riguardo al bike-sharing (v. [Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing](#)), sono quindi al momento sospesi.

## Scheda S2a – Sistemazione della piazza della stazione di Intragna: Autosilo Casa Anziani San Donato

Questo progetto prevede la possibilità di creare un autosilo nel comparto stazione. Evidentemente trattandosi dello stesso comparto del progetto precedente (v. [Sistemazione della piazza della stazione di Intragna](#)), le due iniziative sono strettamente legate tra di loro. Sinergie possono essere create riguardo i lavori da intraprendere, lo sviluppo dei contenuti del comparto, come anche riguardo al desiderio di mantenere la funzione sociale che ricopre la piazza di Intragna.

### Stato di avanzamento

Il progetto è portato avanti dalla Fondazione Casa Anziani Regionale San Donato ed è legato al progetto di FART che porterà un terzo binario nello stesso comparto (v. [Scheda S2 - Sistemazione della piazza della stazione di Intragna](#)).

## Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) e funivie delle Centovalli

L'obiettivo di questo progetto è il miglioramento dell'integrazione della mobilità pubblico-privata rafforzando l'attrattività delle FART e delle funivie delle Centovalli. La Ferrovia Centovallina e le funivie delle Centovalli (Intragna-Pila-Costa, Verdasio-Rasa, Verdasio-Monte Comino) costituiscono infatti la spina dorsale del sistema di mobilità integrato sia per i residenti che per il flusso turistico delle Centovalli. In quest'ottica sono previste le nuove funivie di Verdasio-Rasa e Intragna-Pila-Costa.

Al fine di rafforzare l'attrattività delle funivie e quella turistica-sociale dell'intera regione sono in corso ragionamenti in diversi ambiti. Si intende infatti sviluppare (e sono già stati sviluppati) dei progetti in diversi ambiti e complementari tra di loro.

### Stato di avanzamento

Il Municipio sta seguendo il progetto di funivie. Vengo regolarmente informata sulle tappe e gli sviluppi del progetto, ma al momento non sono richiesti miei particolari interventi a proposito.

Importante inoltre specificare che attualmente il Municipio stesso che si occupa della comunicazione con i partner coinvolti, al pubblico e alla stampa. Io invece mi occupo, in collaborazione con FART e il Municipio del Marketing della funivia (v. [Marketing funivia Verdasio - Rasa](#)). A questo va inoltre aggiunto anche il lavoro che svolgo per la comunicazione e promozione delle Centovalli (v. [Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli Promozione delle Centovalli](#)) in collaborazione con le strutture ricettive della zona, con FART, OTLMV, Ticino Turismo (v. [Attività Ticino Turismo e OTLVM](#)).

Di seguito sono riportati alcuni esempi di iniziative legate a questo progetto:

- Sistemazione di sentieri (Comino – Verdasio, Rasa – Intragna e Cremaso - Costa)
- [Cartina escursionistica OTLMV Centovalli - Onsernone - Terre di Pedemonte](#)
- [Swing the World](#)
- [Sentiero escursionistico Bosco Gurin - Brissago](#)

- [Caccia al tesoro - OTLMV](#)
- [Fox Trail o simili – Sato Code](#)
- [Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno](#)
- [Zipline & simili](#)
- [Bungee Jumping](#)
- [Distributori automatici di prodotti locali](#)
- [Bobosco Centovallino](#)
- [Grottino Costa](#)
- [Rasa 2023-2024](#)
- [Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing](#)
- [Nuova cartellonistica per il comprensorio Centovalli - Terre di Pedemonte - Onsernone](#)
- [Concorso fotografico](#)
- [Workshop fotografico](#)

Inoltre, l'EAC, in previsione di una possibile gestione delle funivie, ha coinvolto degli esperti settoriali per ampliare il proprio know-how riguardo agli aspetti centrali legati a delle funivie innovative. Hanno avuto luogo degli incontri riguardo: ticketing, sicurezze e manutenzione.

## Scheda S4 – Ripristino dell'efficienza della funivia di Comino e gestione

La funivia di Verdasio-Comino rappresenta un tassello importante nella linea progettuale dedicata alla valorizzazione della mobilità pubblica, in quanto permette di tracciare dei percorsi circolari, particolarmente apprezzati da chi visita la regione quale turista.

La funivia Verdasio-Comino (“funivia di Comino”) ha effettuato negli ultimi anni una serie di interventi di mantenimento dell'efficienza per ottenere il prolungamento della concessione d'esercizio.

### Stato di avanzamento

Con il Consorzio Trasporti Comino ho attivato (da due anni a questa parte) una collaborazione per la promozione della funivia e del territorio nell'ambito di campagne di Ticino Turismo e OTLMV (v. [Promozione delle Centovalli](#), [Marketing funivia Verdasio - Rasa](#), [Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli](#), [Attività Ticino Turismo e OTLMV](#)). Inoltre, verrà coinvolto anche nel progetto di [Sentiero escursionistico Bosco Gurin - Brissago](#) per la valorizzazione del territorio.

# Asse strategico “Vivere le Centovalli” – Turismo

## Scheda S35 – Approfondimento sul posizionamento turistico della regione delle Centovalli

Il riposizionamento turistico delle Centovalli è un punto centrale del Masterplan. Il Comune delle Centovalli e l'EAC stanno portando avanti dei progetti che permetterebbero di posizionare la regione nell'ambito del turismo d'avventura, rivolto a ad un target giovane e di famiglie.

Sono inoltre a stretto contatto con l'OTLMV, FART e ha contatti regolari anche con Ticino Turismo per lo sviluppo e la concretizzazione di iniziative, come anche la promozione del territorio.

### Stato di avanzamento

Alcuni progetti che sono stati concretizzati e che si stanno sviluppando in questo ambito sono:

- [Caccia al tesoro - OTLMV](#)
- [Fox Trail o simili – Sato Code](#)
- [Pump Track](#)
- [Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno](#)
- [Bungee Jumping](#)
- [Zipline & simili](#)
- [Bobosco Centovallino](#)
- [Grottino Costa](#)
- [Rasa 2023-2024](#)
- [Campo Rasa e Grotto Rasa](#)
- [Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing](#)
- [Cartina escursionistica OTLMV Centovalli - Onsernone - Terre di Pedemonte](#)
- [Swing the World](#)
- [Sentiero escursionistico Bosco Gurin - Brissago](#)

## Scheda S36 – Sviluppo di circuiti escursionistici circolari

Per quanto riguarda lo sviluppo di circuiti escursionistici circolari, può essere sicuramente ripreso (almeno in parte) quanto detto per la scheda precedente (v. [Scheda S35 – Approfondimento sul posizionamento turistico della regione delle Centovalli](#)).

### Stato di avanzamento

Esempi di iniziative legate a questo progetto possono essere le seguenti:

- [Sentiero escursionistico Bosco Gurin - Brissago](#)
- [Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno](#)
- [Caccia al tesoro - OTLMV](#)
- [Fox Trail o simili – Sato Code](#)

- [Ripristino del collegamento pedestre tra Palagnedra - Moneto](#)
- [Cartina escursionistica OTLMV Centovalli – Onsernone - Terre di Pedemonte](#)
- [Travellers Map - OTLMV](#)
- [Zipline& simili](#)
- [Swing the World](#)
- [Bobosco Centovallino](#)
- [Sentiero energetico Centovalli](#)
- [Grottino Costa](#)
- [Rasa 2023-2024](#)
- [Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing](#)
- [Bungee Jumping](#)

## Scheda S20 – Consolidamento del percorso circolare “Star Trekking” delle Centovalli

L’obiettivo di questo progetto è sviluppare un percorso didattico che si snoda dalla stazione di Camedo, a Borgnone, Lionza, Palagnedra, Bordei, Moneto, Monadello per terminare il giro ancora a Camedo. Questo percorso culturale potrebbe terminare con un’osservazione delle stelle (Star Party) a Borgnone in presenza di astronomi.

### Stato di avanzamento

Il promotore non ha richiesto il mio supporto nel 2022.

## Scheda S30 – Ristrutturazione capanne Alpe Corte Nuovo

Questo progetto punta a rilanciare l’Alpe Corte Nuovo in chiave turistica. Il Patriziato di Borgnone vorrebbe restaurare due edifici, la baita e lo stallone.

### Stato di avanzamento

Vengo aggiornata regolarmente dal promotore riguardo all’andamento della stagione, dei propri progetti futuri e gli garantisco supporto per le diverse questioni a loro necessarie.

La capanna sarà inserita nel progetto di [Sentiero escursionistico Bosco Gurin - Brissago](#) per la valorizzazione del territorio.

## Scheda S31 – Restauro e valorizzazione del mulino patriziale di Palagnedra

Il mulino patriziale di Palagnedra è un interessante esempio di “archeologia industriale” e una testimonianza di civiltà rurale. Ad oggi il mulino è l’unica struttura di tutta la regione che conservi ancora le parti molinarie interne in legno.

Un primo restauro è stato compiuto tra il 2002 e il 2005 con una spesa di circa 100'000 CHF. L’intervento ha compreso:

- un'opera di disboscamento per liberare l'edificio dalla fitta vegetazione;
- ripristino dell'antico sentiero d'accesso alla zona;
- lavori di restauro (rifacimento della grande ruota esterna, ricostruzione canale di adduzione, ricostruzione meccanismo destinato ad azionare le macine originali, sistemazione del tetto dell'edificio e posa di una grondaia, posa della segnaletica e di pannelli esplicativi sul funzionamento del mulino).

Nell'ambito di un ulteriore sforzo di valorizzazione in chiave locale e turistica del mulino, il Patriziato pianifica un nuovo intervento strutturale e di integrazione nell'offerta turistica regionale. In questo caso sono previsti:

- messa in sicurezza del mulino
- sistemazione del ponticello in legno che permette di raggiungere la presa dell'acqua

### **Stato di avanzamento**

Il Patriziato ha svolto i lavori di restauro conservativo per il mulino e la sistemazione del sentiero. Li ho supportati nella redazione di un dossier e una lettera accompagnatoria per il progetto e nelle riflessioni riguardo alle fondazioni, enti a cui chiedere un contributo finanziario che permetta di coprire in parte i costi dell'opera.

Il mulino sarà inserito nel progetto di [Sentiero escursionistico Bosco Gurin - Brissago](#) per la valorizzazione del territorio.

## **Scheda S9 – Ristrutturazione e gestione del Palazzo Tondü**

Il Palazzo Tondü di Lionza, costruito nel XVII secolo è una testimonianza di una pagina di storia delle Centovalli legata all'emigrazione degli spazzacamini. Questo progetto è definito come potenziale progetto faro e punta a risanare (restaurare) Palazzo Tondü valorizzando il patrimonio del costruito e salvaguardando le caratteristiche del palazzo (intervento il più conservativo possibile nel rispetto della storia del monumento).

### **Stato di avanzamento**

Durante il 2022 hanno avuto luogo delle tappe importanti per questo progetto. C'è stato un incontro a Bellinzona alla presenza di USE, Flury & Giuliani, ERS-LVM, la fondazione (e mia), in cui i promotori dei due progetti vincenti hanno presentato le proprie idee di sviluppo.

Da quel momento ho garantito supporto per diversi aspetti ai diversi partner coinvolti che stanno portando avanti il progetto sia a livello individuale che congiunto. Ricevo poi aggiornamenti puntuali da parte di tutti loro sull'andamento del progetto e sugli sviluppi dello stesso.

In questi ultimi mesi è anche stata istituita ufficialmente l'associazione TondO. I due enti vincitori e la fondazione hanno organizzato una presentazione pubblica del progetto (alla quale ho partecipato). Sto supportando anche loro.

Questo progetto ha portato a molteplici articoli nella stampa sia locale, regionale che svizzera.

La struttura sarà inserita nel progetto di [Sentiero escursionistico Bosco Gurin - Brissago](#) per la valorizzazione del territorio.

## Scheda S37 – Sviluppo progetto Camping Alpino a Palagnedra: creazione e gestione

L'obiettivo del progetto è di creare un campeggio a Palagnedra e garantire la gestione della struttura in modo sostenibile nel tempo.

### Stato di avanzamento

Il promotore non ha richiesto il mio supporto nel 2022. Egli si sta concentrando su altre sue iniziative.

In relazione alle possibilità di campeggio nelle Centovalli però è stato aiutato uno studente della SSAT (Scuola Specializzata Superiore Alberghiera e Turismo) di Bellinzona che nel suo lavoro di diploma ha analizzato le possibilità di camping (e simili) nelle Centovalli (v. [SSSAT – Camping Centovalli](#)). Inoltre, ci potrebbe essere un progetto in fase di sviluppo in questa direzione a Camedo (v. [Campeggio - Camedo](#)).

## Scheda S16 – Rilancio del museo etnografico delle Centovalli e del territorio + Scheda S16a – Ampliamento e rielaborazione della mostra permanente del Museo

Il Museo Regionale delle Centovalli e del Pedemonte è un importante tassello per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico locale. I suoi progetti puntano a contribuire attivamente allo sviluppo del territorio che rappresenta e a contribuire a (ri-)dare valore al patrimonio culturale sul quale si fonda la nostra identità locale.

### Stato di avanzamento

Il promotore sta concretizzando il progetto. Lo stesso dovrebbe essere sostenuto nel corso del 2023 dall'ERS-LVM con un sostegno FPR.

Importante indicare anche che con il Museo ho attivato (da due anni a questa parte) una collaborazione per la promozione del territorio nell'ambito di campagne di Ticino Turismo e OTLMV (v. [Promozione delle Centovalli, Attività Ticino Turismo e OTLMV](#)). Inoltre, verrà coinvolto anche nel progetto di [Sentiero escursionistico Bosco Gurin - Brissago](#).

## Scheda S19 – Valorizzazione del patrimonio geologico e mineralogico delle Centovalli

Questo progetto punta alla valorizzazione del patrimonio geologico e mineralogico delle Centovalli.

### Stato di avanzamento

Il progetto in questione ha compiuto delle tappe importanti in questo 2022. Il promotore ha istituito una fondazione per la realizzazione del progetto e ha ottenuto in donazione dei locali in cui si potrebbe realizzare un progetto che permetterà di valorizzare il patrimonio geologico e mineralogico delle Centovalli. Ha avuto luogo, alla mia presenza, anche un sopralluogo con il tecnico comunale, membri della fondazione per lo sviluppo del progetto.

Sto aiutando la fondazione a creare il dossier che servirà come business plan e come dossier di presentazione nel momento in cui verrà attivata la ricerca fondi.

## Scheda S18 – Sviluppo di visite guidate

Questo progetto ha come obiettivo lo sviluppo di visite guidate per far rivivere storia e tradizioni e migliorare l'attrattività del territorio delle Centovalli e aumentare il numero di visitatori. Il promotore punterebbe anche alla creazione di un museo del campanile.

### Stato di avanzamento

Il promotore di questo progetto si sta concentrando su altre sue iniziative.

## Scheda S22 – Tenda in piazza centrale a Intragna

Essendo la riuscita di eventi in piazza ad Intragna, strettamente dipendente dalle condizioni meteorologiche, l'idea del promotore sarebbe quella di coprirla con una tenda in modo da poter svolgere eventi con qualsiasi tempo. Mantenendo così "viva" la piazza e la vita sociale centovallina.

### Stato di avanzamento

Il promotore di questo progetto si sta concentrando su altre sue iniziative.

## Scheda S34 – Creazione di una Casa delle Valli a Locarno

Questo progetto punta alla creazione in zona centrale a Locarno di un luogo fisico dove promuovere i prodotti tipici e il territorio delle quattro valli del Locarnese.

### Stato di avanzamento

Attualmente il progetto non richiede il mio intervento.

Nell'ambito del progetto di nuovo mercato di Locarno sono però stati fatti dei ragionamenti riguardo alla possibilità di creare uno spazio di presentazione delle valli durante i giorni di mercato (v. [Nuovo concept per il Mercato del giovedì di Locarno](#)).

## Scheda S16b – Realizzazione di un avamposto espositivo e informativo sulla piazza di Intragna

Il progetto prevede(va) la realizzazione di Infopoint espositivo nella piazza di Intragna.

### Stato di avanzamento

Il progetto può considerarsi terminato in quanto a fine giugno 2022 è stato inaugurato il nuovo avamposto espositivo e informativo nella piazza di Intragna (evento al quale ho partecipato).

Ho studiato i contenuti dell'avamposto con il promotore, valutando le testimonianze culturali e storiche, le risorse e le attrazioni centovalline da presentare e valorizzare al suo interno. Ho fornito una mia immagine rappresentativa delle Centovalli da esporre. Inoltre, sono stata coinvolta in prima persona sia nella redazione del dossier relativo al progetto che nella raccolta fondi. Il progetto ha ottenuto finanziamenti da parte del Comune delle Centovalli e dall'ERS-LVM.

Questo progetto ha portato alla pubblicazione di alcuni articoli nei media ticinesi.

La struttura sarà inserita nel progetto di [Sentiero escursionistico Bosco Gurin - Brissago](#) per la valorizzazione del territorio.

## Scheda S16c – Realizzazione di un nuovo deposito per ospitare la collezione etnografica del Museo

Al momento la collezione etnografica è dislocata in una serie di edifici. La soluzione migliore sarebbe lo spostamento dell'integrità della stessa in un unico edificio.

### **Stato di avanzamento**

Il progetto è portato avanti dal promotore ed è fortemente legato ad un progetto della nuova casa comunale.

## Scheda S17 – Costruzione di un ponte “tibetano”

L'obiettivo di questo progetto è quello di valorizzare gli elementi già presenti sul territorio attraverso la promozione turistica e avrebbe il potenziale di inserirsi nel concetto di “museo sul territorio”.

### **Stato di avanzamento**

Il progetto si trova in fase di ridefinizione.

## Scheda S21 – Recupero dell'organizzazione del Festival musicale di Palagnedra e del Film Festival delle Centovalli

Progetto che mira al riavvio dell'organizzazione di eventi storici centovallini.

### **Stato di avanzamento**

Il promotore di questo progetto si sta concentrando su altre sue iniziative.

## Scheda S5 – Miglioramento dell'attività ricettiva a Palagnedra: Ostello comunale e case secondarie

L'obiettivo di questo progetto è quello di migliorare l'attività di promozione delle strutture ricettive e dell'offerta turistica di Palagnedra.

### **Stato di avanzamento**

Il promotore non ha richiesto il mio supporto nel 2022 per questo progetto.

Nell'ambito di una collaborazione con la SUPSI (v. [SUPSI - Bachelor Leisure Management & Economia aziendale](#)) si potrebbe considerare di svolgere un lavoro riguardo alla struttura in collaborazione con l'EAC e il Comune delle Centovalli.

Inoltre, ho aiutato delle sezioni di scout/esploratori ad organizzare il loro soggiorno all'ostello e le loro giornate nelle Centovalli (v. [Scoutismo Ticino](#)).

La struttura sarà inserita nel progetto di [Sentiero escursionistico Bosco Gurin - Brissago](#) per la valorizzazione del territorio.

## Scheda S25 – Istituzione della Denominazione Comunale Centovalli (DE.CO)

La DE.CO. sarebbe il marchio Comunale che certifica la provenienza di un determinato prodotto (del comparto enogastronomico o artigianale) dal territorio centovallino.

### Stato di avanzamento

Il promotore di questo progetto si sta concentrando su altre sue iniziative.

## Scheda S10 – Sviluppo qualitativo coordinato delle capacità ricettive delle Centovalli, della loro gestione e promozione + S7 – Sviluppo infrastrutturale delle capacità ricettive delle Centovalli

L'obiettivo del Comune delle Centovalli è quello di rafforzare questo afflusso di risorse, facendo leva in particolare sul rafforzare l'ambito gastronomico e d'accoglienza.

### Stato di avanzamento

Sto seguendo ed aiutando diverse strutture ricettive della regione nello sviluppo dei propri progetti:

- [Scheda S5 - Miglioramento dell'attività ricettiva a Palagnedra: Ostello comunale e case secondarie](#)
- [Scheda S9 - Ristrutturazione e gestione del Palazzo Tondü](#)
- [Grotto Maggini](#)
- [Hotel Al Ponte Antico](#)
- [Osteria Grütli](#)
- [Campo Rasa e Grotto Rasa](#)
- [Valorizzazione del deposito di Camedo - FART](#)
- [Rivalorizzazione del capannone polivalente di Golino](#)
- [Grottino Costa](#)
- [Buffet della stazione Camedo](#)
- [Camedo - Ex albergo-ristorante Elvetico](#)

In questo ambito era stato proposto anche un corso da parte di OTLMV (v. [Corso OTLMV - rafforzare la competitività delle strutture ricettive](#)) che però è stato annullato a causa del poco interesse da parte delle strutture ricettive del Locarnese.

## Scheda S14 – Centovalli attraente – Sviluppo e coordinazione + S24 – Centovalli attraente – Promozione globale e interfaccia con OTLMV

Questi due progetti puntano alla valorizzazione del patrimonio del costruito, di quello storico-etnografico e di quello naturale-paesaggistico delle Centovalli.

### Stato di avanzamento

Fare riferimento ad esempio alle seguenti schede:

- [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#)
- [S35 – Approfondimento sul posizionamento turistico della regione delle Centovalli](#)
- [Scheda S36 – Sviluppo di circuiti escursionistici circolari](#)
- [Scheda S9 - Ristrutturazione e gestione del Palazzo Tondü](#)
- [Swing the World](#)
- [Panchine condivise](#)
- [Agenda condivisa – \[www.agendaeventi.ch\]\(http://www.agendaeventi.ch\)](#)
- [Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno](#)
- [Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing](#)
- [Sentiero escursionistico Bosco–Gurin - Brissago](#)
- [Sentiero energetico Centovalli](#)
- [Ripristino del collegamento pedestre tra Palagnedra e Moneto](#)
- [Caccia al tesoro - OTLMV](#)
- [Fox Trail o simili – Sato Code](#)
- [Cartina escursionistica OTLMV Centovalli – Onsernone - Terre di Pedemonte](#)
- [Travellers Map – OTLMV](#)
- [Brochure eventi - OTLMV](#)
- [Zipline & simili](#)
- [Grotto Maggini](#)
- [Bungee Jumping](#)
- [Bobosco Centovallino](#)
- [Grottino Costa](#)
- [Rasa 2023-2024](#)
- [Campo Rasa e Grotto Rasa](#)
- [Osteria Grütli](#)
- [Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing](#)
- [Valorizzazione del deposito di Camedo - FART](#)
- [Nuova cartellonistica per il comprensorio Centovalli - Terre di Pedemonte - Onsernone](#)
- [Pump Track](#)
- [Progetto di politica demografica e degli alloggi per le regioni periferiche – ERS-LVM – MultiRe](#)

## Asse strategico “Vivere nelle Centovalli”

### Scheda S8 – Creazione di una cooperativa edile-abitativa nelle Centovalli

Nel caso di questo progetto si parla di creare un doppio movimento: da una parte, attirare popolazione residente che rivitalizza i nuclei dei villaggi (alleviando il carico di anzianità nei nuclei) e li custodisce durante i mesi invernali. Dall'altra creare una rotazione degli ospiti accolti nelle abitazioni di vacanza.

#### Stato di avanzamento

Questo progetto è potenzialmente legato al progetto di Palazzo Tondü ([Scheda S9 - Ristrutturazione e gestione del Palazzo Tondü](#)).

Nell'ambito del progetto di politica demografica (v. [Progetto di politica demografica e degli alloggi per le regioni periferiche – ERS-LVM – MultiRe](#)) viene indicato il co-living come misura da applicare per incentivare il trasferimento nelle valli. Mi è stato fornito il contatto di un operatore che realizza progetti di questo genere. Ha avuto luogo una prima riunione virtuale conoscitiva ed informativa per comprendere quali sono le loro proposte. Al momento non si è avanzato con la collaborazione, ma il contatto potrebbe forse essere utile in futuro, magari anche nel caso in cui i promotori del progetto di Palazzo Tondü necessitassero partner per lo sviluppo e la realizzazione delle loro idee.

### Scheda S13 – Istituzione di un centro di competenza del patrimonio del costruito nelle Centovalli

In questo caso il promotore del progetto intende impegnarsi nella protezione del patrimonio del costruito e integrare un organo specifico che si occupi di progetti concreti in quest'ambito.

#### Stato di avanzamento

Il promotore di questo progetto si sta concentrando su altre sue iniziative.

### Scheda S6 – Istituire un punto vendita di prodotti locali

Al fine di promuovere i prodotti agroalimentari e artigianali locali con i residenti e i visitatori della regione, il promotore intende(va) istituire un punto di vendita di prodotti locali.

#### Stato di avanzamento

Il progetto potrebbe essere considerato concluso in quanto un punto di vendita è stato istituito. Tuttavia, è cambiato il gestore del negozio e per i prossimi mesi è previsto che lo shop diventi accessibile 24/24 grazie a nuovi sistemi di pagamento automatizzato.

La struttura sarà inserita nel progetto di [Sentiero escursionistico Bosco Gurin - Brissago](#) per la valorizzazione del territorio.

## Scheda S15 – Gestione dello spazio aggregativo Atelier Teatro, Camedo

Con questo progetto si punta all'organizzazione di eventi per la popolazione locale e la messa a disposizione dell'atelier per gli interessati.

### Stato di avanzamento

Ho garantito supporto al promotore nell'organizzazione e nella promozione dell'edizione 2022 del Centovalli Festival Camedo che ha avuto luogo in aprile.

Ho aiutato il promotore nella promozione degli eventi del Festival, quelli collaterali ed altri eventi proposti sia su [agendaeventi.ch](http://agendaeventi.ch) (v. [Agenda condivisa- www.agendaeventi.ch](http://www.agendaeventi.ch)) che su [Locarnese.Events](http://Locarnese.Events) (v. [Locarnese.Events](http://Locarnese.Events)).

I progetti e gli eventi proposti dal promotore nella sua struttura hanno portato a numerosi articoli nella stampa, come anche alla realizzazione di servizi radiofonici in loco.

## Scheda S32 – Casa Anziani Regionale San Donato: ristrutturazione di Villa San Donato in appartamenti per malati di Alzheimer

La Casa San Donato intende(va) creare un nuovo tipo di gestione della Villa San Donato in ambito sanitario per accogliere in modo differenziato 20-25 persone affette dal morbo di Alzheimer.

### Stato di avanzamento

Il progetto è stato ridefinito ed è portato avanti dalla Fondazione Casa Anziani Regionale San Donato. Hanno ottenuto comunque la licenza edilizia. Li sto supportando quando richiesto.

Ho avuto modo di partecipare ad una presentazione di un progetto di lavoro a proposito della Casa Anziani effettuato da degli studenti di economia aziendale della SUPSI.

## Scheda S12 – Riposizionamento Fondazione Terra Vecchia Villaggio

La Fondazione Terra Vecchia Villaggio intende riposizionarsi e continuare i suoi lavori di utilità pubblica. Grazie all'intervento dell'EAC, è stato possibile trovare dei promotori interessati a sviluppare e portare avanti il proprio progetto nelle Centovalli: il Kulturdorf.

### Stato di avanzamento

Ho garantito supporto alla fondazione e al Kulturdorf nella realizzazione di documentazione, ricerca fondi, promozione, sviluppo di iniziative e progetti. Nei suoi primi due anni di attività, il Kulturdorf ha ottenuto diversi finanziamenti sia da enti pubblici che fondazioni private.

Ho inoltre aiutato a promuovere i loro eventi sulla piattaforma [www.agendaeventi.ch](http://www.agendaeventi.ch) (v. [Agenda condivisa- www.agendaeventi.ch](http://www.agendaeventi.ch)).

Nell'ambito di una collaborazione con la SUPSI (v. [SUPSI - Bachelor Leisure Management & Economia aziendale](http://SUPSI - Bachelor Leisure Management & Economia aziendale)) si potrebbe considerare di svolgere un lavoro riguardo alla/e struttura/e gestite dalla fondazione in collaborazione con la Fondazione e/o il Kulturdorf.

## **Asse strategico “Territorio e settore primario delle Centovalli”**

### **Scheda S27 – Sviluppo dell’“Azienda agricola i piccoli contadini” in agriturismo**

Il promotore auspica di riuscire a sviluppare la propria azienda agricola in un agriturismo a Moneto.

#### **Stato di avanzamento**

Non si hanno informazioni a proposito del progetto.

### **Scheda S26 – Gestione zona agricola Bordei, Terravecchia, Palagnedra, Moneto (Rasa, Corte di Sotto)**

In questo caso si punta ad una gestione unica e coordinata sotto il cappello di un’unica azienda agricola.

#### **Stato di avanzamento**

I promotori non hanno richiesto il mio supporto nel 2022.

### **Scheda S29 – Valorizzazione della filiera del legno**

Il progetto punta ad una valorizzazione e ad un rafforzamento della filiera.

#### **Stato di avanzamento**

I promotori non hanno richiesto il mio supporto nel 2022.

## Nuovi progetti

### Sito Internet Masterplan – [www.masterplancementovalli.ch](http://www.masterplancementovalli.ch)

Con lo scopo di instaurare una comunicazione aperta con la popolazione e di permetterle di conoscere ancora meglio il Masterplan, l'EAC ha deciso di creare un sito internet dedicato allo stesso: [www.masterplancementovalli.ch](http://www.masterplancementovalli.ch).

#### Stato di avanzamento

Mi continuo ad occupare dell'aggiornamento del sito.

### Social Media – Account Instagram Comune delle Centovalli

Al giorno d'oggi la presenza sui Social Media può essere centrale in ottica di strategia di marketing efficace e al passo con i tempi. In ottica anche dello sviluppo socioeconomico delle Centovalli e della creazione di prodotti attrattivi (es. funivie), è stato creato e aperto un account ufficiale del Comune delle Centovalli.

#### Stato di avanzamento

Mi continuo ad occupare dell'aggiornamento dell'account.

### Agenda condivisa – [www.agendaeventi.ch](http://www.agendaeventi.ch)

Assieme al responsabile dell'Antenna ERS-COP si è ideata la creazione di un'agenda condivisa online in cui la popolazione di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte possa essere aggiornata sugli eventi del comprensorio e su cui si possano trovare anche le diverse strutture da poter affittare (capannoni, sale riunioni, ecc.) nel caso in cui si volesse organizzare un evento.

#### Stato di avanzamento

Dopo essermi occupata della realizzazione e della pubblicazione del sito, come fu già nel 2021, mi continuo ad occupare, da sola, anche dell'aggiornamento del sito.

La nuova agenda del Locarnese "Locarnese.Events" (v. [Locarnese.Events](http://Locarnese.Events)) è complementare a questo progetto.

### Locarnese.Events

Neonata agenda eventi del Locarnese promossa dall'ERS-LVM che è aperta sia agli organizzatori di eventi che agli interessati.

Gli scopi di questa nuova iniziativa sono molteplici e possono essere così riassunti:

- unificare l'insieme delle segnalazioni di eventi promossi nella regione, evitando dispersione o lacune di informazioni;
- disporre di uno strumento informatico efficace e semplice da utilizzare per tutti;
- incentivare ulteriormente la segnalazione di eventi da parte degli operatori ed evitare la sovrapposizione di iniziative;

- coinvolgere i comuni nella supervisione delle informazioni pubblicate in relazione al proprio territorio ed offrire loro una banca-dati aggiornata sugli eventi promossi nel Locarnese;
- promuovere una strategia di comunicazione a beneficio dell'insieme degli eventi pubblicati e in particolare a beneficio degli eventi (medio o piccoli) non già coperti da specifiche azioni di marketing.

Dal punto di vista operativo i diversi promotori di eventi possono segnalare le proprie iniziative direttamente sul sito Locarnese.Events. Ogni comune o gruppo di comuni ha individuato un supervisore per verificare il materiale inserito e garantire la qualità dei contenuti.

## Stato di avanzamento

Il progetto è stato promosso, realizzato e pubblicato da ERS-LVM.

Il Comune delle Centovalli mi ha nominato responsabile del progetto per le Centovalli. Da quel momento, ho provveduto ad informare il Municipio a proposito degli sviluppi dell'iniziativa e ho partecipato dunque agli incontri pubblici organizzati da ERS-LVM riguardo a questa iniziativa.

Mi occupo attivamente della gestione e della pubblicazione degli eventi centovallini su questa nuova piattaforma. Mi occupo comunque anche di quelli relativi alle Terre di Pedemonte e di Onsernone. Mi sto occupando anche della promozione della piattaforma all'interno del territorio centovallino facendo conoscere questa nuova possibilità di promozione gratuita ai promotori di eventi della regione.

Come già anticipato in precedenza, la piattaforma in questione interagisce attivamente con il sito [www.agendaeventi.ch](http://www.agendaeventi.ch) (v. [Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch](http://www.agendaeventi.ch)). In collaborazione con l'informatico responsabile, sono riuscita a far "parlare" le due piattaforme.

Per il lancio del progetto sono state realizzate delle conferenze stampa con conseguenti comunicati stampa. Il progetto ha portato dunque ad articoli nei quotidiani ticinesi.

## Rivalorizzazione del capannone polivalente di Golino

Questo progetto mira alla rivalorizzazione del capannone polivalente di Golino. Struttura centovallina che permettere di accogliere un grande numero di ospiti per riunioni, conferenze, feste pubbliche e private. Lo stesso è provvisto anche di una cucina e servizi annessi.

## Stato di avanzamento

Il progetto può considerarsi terminato. I lavori sono finiti e in settembre è stato inaugurato ufficialmente. È stata pubblicato anche un articolo a riguardo.

In questo caso ho supportato il promotore in tutte le fasi del progetto in base alle sue necessità. Il progetto è stato finanziariamente sostenuto dall'ERS-LVM, Comune delle Centovalli, dalla Banca Raiffeisen Losone Pedemonte e Vallemaggia e dalla Pro Centovalli e Pedemonte.

Sto attualmente continuando a supportare i promotori aiutando a promuovere le diverse feste pubbliche che vengono organizzate al suo interno.

Inoltre, il capannone è stato sede della serata pubblica organizzata dall'EAC riguardo al Masterplan (in collaborazione con il Comune delle Centovalli ed ERS-LVM) (v. [Serata pubblica Masterplan – EAC](#)).

Da ultimo, nel comparto in cui si trova il capannone si sta paventando l'idea di realizzare un pump Track (v. [Pump Track](#)).

## Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno

Partendo da un progetto passato di FART, l'EAC in collaborazione con Rossi Viaggi ha riattivato il servizio navetta tra Tenero e Porera in modo da creare un potenziale percorso circolare nel Locarnese. Obiettivo di questa operazione è infatti il convoglio di visitatori sui sentieri escursionisti della regione nelle Centovalli, che transitando ad esempio dalle Centovalli, grazie ai mezzi pubblici (es. Funivia Verdasio-Rasa e Centovallina), posso rientrare al loro punto di partenza. Questo progetto ovviamente mira anche a creare indotto nella regione e incentivare il trasporto pubblico.

### Stato di avanzamento

Il servizio è stato proposto in collaborazione di Rossi Viaggi anche per la stagione 2022. Se nella stagione 2021 erano previste delle fermate presso diversi alberghi della regione, nel 2022 sono state decise due fermate che hanno funto da punto di raccolta: una era Tenero e l'altro ad Ascona. Questo cambiamento è stato deciso in seguito ai feedback ottenuti durante la stagione 2021.

Mi sono occupata anche quest'anno dei rapporti con i diversi partner del progetto. Per promuovere l'iniziativa sono state coinvolte infatti ancora le strutture ricettive partecipanti nel 2021 (Castello del Sole, Belvedere, Albergo Losone, Campofelice Camping Village, Camping Tamaro Resort) e l'albergo Villa Orselina che hanno esposto e distribuito il volantino (da me) preparato. In alcuni casi è stato anche inserito nelle proposte settimanali dei diversi alberghi. Nel caso di Campofelice, lo stesso è stato proiettato anche sui grandi schermi della struttura.

Il servizio è anche stato inserito inoltre su mia richiesta dall'OTLMV sia nella nuova versione della cartina escursionistica Centovalli-Onsernone (v. [Cartina escursionistica OTLMV Centovalli - Onsernone - Terre di Pedemonte](#)), che nella loro nuova versione della Travellers Map ([Travellers Map - OTLMV](#)).

Mi sono occupa inoltre del comunicato stampa che ha portato alla pubblicazione della notizia delle novità/cambiamenti riguardo al servizio per il 2022 su media ticinesi.

## Panchine condivise

Attivazione del servizio di panchine condivise su territorio centovallino. Questo progetto nasce dalla collaborazione tra EAC e Comune delle Centovalli.

### Stato di avanzamento

Durante quest'anno sono state fornite informazioni ad un altro comune ticinese riguardo al progetto.

Ho richiesto (e ottenuto) all'OTLMV di aggiungere il servizio nella nuova versione della cartina escursionistica Centovalli-Onsernone (v. [Cartina escursionistica OTLMV Centovalli - Onsernone - Terre di Pedemonte](#)).

Questo progetto potrebbe legarsi con un'iniziativa che si potrebbe delineare in alta valle per il migliore collegamento dei villaggi con il centro (v. [Collegamento alta valle – centri urbani](#)).

## Collegamento alta valle – centri urbani

Sviluppo e attivazione di un servizio complementare alla ferrovia che permetta una migliore mobilità intravalliva e un migliore collegamento dell'alta valle con i centri urbani.

## Stato d'avanzamento

Il progetto si trova ancora in fase embrionale. Mi è stato richiesto supporto per lo sviluppo di un progetto che possa portare al miglioramento della mobilità in alta valle e del suo collegamento con i centri urbani. Ho presentato al promotore una serie di possibilità che potrebbero essere valutate.

## Swing the World

Questo progetto, nato da un giovane centovallino e dalla sua compagna, mira a posare delle altalene in legno in punti panoramici in modo da valorizzare il territorio. Hanno posato la loro prima altalena a Rasa nel 2020.

## Stato di avanzamento

Questo progetto può considerarsi terminato. Sono state infatti posate due altalene nel 2021. Tuttavia, vista l'attrattività del progetto, mi sto occupando dell'inserimento delle altalene in attività di promozione del territorio. Durante questo 2022 è, infatti, stato richiesto, all'OTLMV di aggiungere le tre attrazioni nella cartina escursionistica Centovalli-Onsernone (v. [Cartina escursionistica OTLMV Centovalli - Onsernone - Terre di Pedemonte](#)). Le stesse dovrebbero comparire anche nella cartina (e sui supporti online) che verranno sviluppati nell'ambito del progetto di promozione dell'itinerario Bosco Gurin – Brissago (v. [Sentiero escursionistico Bosco Gurin - Brissago](#)).

Il progetto ha portato in questi anni a molteplici contenuti sulla stampa, ancora anche quest'anno, come anche contenuti multimediali di richiamo (inter-)nazionale e regionale.

L'iniziativa sarà inserita nel progetto di [Sentiero escursionistico Bosco Gurin - Brissago](#) per la valorizzazione del territorio.

## Sviluppo del prodotto "Bike" nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing

Vista la l'esplosione dell'attrattività del turismo outdoor e del prodotto "bike" negli ultimi anni, in linea con la strategia dell'OTLMV, anche nelle Centovalli si stanno facendo dei ragionamenti concreti sullo sviluppo di questa offerta. In questo senso si sta ragionando sulla creazione di sentieri ufficiali per MTB, sull'adattamento delle funivie al trasporto di biciclette, sulla posa di stazioni di ricarica per E-Bike e sul possibile adattamento del bike sharing attuale alla geomorfologia centovallina. Vale a dire la sostituzione delle attuali city-bike con delle mountainbike.

## Stato di avanzamento

Il progetto di posa di stazioni di ricarica E-Bike nelle Centovalli è un progetto congiunto con l'OTLMV e dovrebbe vedersi realizzato idealmente (almeno in parte) per l'inizio della stagione turistica, quindi tra i mesi di marzo-aprile 2023.

Sono stata nominata come intermediaria tra Comune e OTLMV per questo progetto. Nel corso del 2022 ha avuto luogo una riunione con OTLMV, ERS-LVM, Antenna ERS-COP e Masterplan Vallemaggia nel quale era stato presentato lo sviluppo e lo stato del progetto. Da quel momento, ho provveduto ad informare il Municipio a proposito degli sviluppi dell'iniziativa e dopo una prima revisione del materiale da parte mia/nostra, OTLMV ha inoltrato al Comune la documentazione ufficiale riguardo al progetto. È stato dato un ok di massima al progetto.

Nelle Centovalli si potrebbe prevedere di posare quattro colonnine di ricarica. In modo da creare introito nella regione ho proposto e ottenuto l'ok di massima dal Municipio per le seguenti quattro posizioni:

- Palagnedra
- Camedo
- Rasa
- Intragna (probabilmente sarà posata solo quando il cantiere della nuova funivia e della nuova stazione di Intragna saranno terminati)

In relazione alla creazione di un sentiero ufficiale per MTB nelle Centovalli, sono stati fatti ragionamenti supplementari con il responsabile del centro di competenza di MTB di Ticino Sentieri e con OTLMV. Tuttavia, visto che il progetto è legato alle tempistiche della funivia di Verdasio – Rasa (v [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#) ), al momento non è ancora definito quando le prossime tappe avranno luogo.

La questione bike-sharing verrà affrontata nel momento in cui gli altri due progetti sopracitati si troveranno in fase più avanzata.

Da ultimo, vale la pena citare il fatto che riguardo al progetto sono già stati pubblicati degli articoli nella stampa.

## Pump Track

Questo progetto ha come obiettivo la realizzazione di un pump Track nelle Centovalli.

### Stato di avanzamento

In questo 2022 ha avuto luogo una prima riunione alla cui, oltre a me, erano presenti i principali attori interessati dal progetto per discutere le possibilità di realizzare un Pump Track nelle Centovalli. Ho svolto una ricerca e analisi del settore a livello svizzero e internazionale per identificare le opzioni esistenti, le strutture presenti, i costi di realizzazione, le aziende attive nel settore, ecc.

L'ipotesi sarebbe quella di realizzarlo a Golino. Luogo in cui è infatti già presente una struttura come il neo ristrutturato il capannone polivalente (v. [Rivalorizzazione del capannone polivalente di Golino](#) ), il campo da calcio con buvette, un campo da basket/pista da hockey, un parco giochi, un buon numero di parcheggi e luogo coinvolto nel progetto "Area di svago del Locarnese".

Su richiesta del Municipio, a seguito della riunione sopracitata, ho poi preso contatto con un'azienda leader del settore. Ha già avuto luogo un primo sopralluogo a Golino alla mia presenza e di alcuni attori coinvolti. A seguito dello stesso sono state elaborate dalla ditta delle prime proposte di rendering del percorso saranno analizzate da me e dal Municipio. Sono responsabile per il contatto con l'azienda coinvolta.

Da ultimo, vale la pena citare il fatto che riguardo al progetto sono già stati pubblicati degli articoli nella stampa.

## Corso bici per scuole

L'intenzione sarebbe quella di organizzare un evento di "scuola bici" gratuito per i bambini delle scuole del comprensorio di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte.

### Stato d'avanzamento

L'idea è stata presentata al direttore delle scuole, il quale si dice disposto a mettere a disposizione i cortili scolastici. Per questioni geomorfologiche, logistiche e di spazio, si presume che l'evento potrebbe svolgersi unitamente per i tre Comuni (invece che uno per Comune), nelle Terre di Pedemonte.

Il Gruppo genitori delle Terre di Pedemonte è molto sensibile alla tematica "sicurezza sulle strade" e loro stessi stavano valutando di organizzare un evento a tema. Ha di conseguenza avuto luogo un con la presidente del gruppo genitori delle Terre di Pedemonte, un'azienda del settore locale e l'Antenna ERS-COP per discutere il progetto e valutarne la fattibilità.

Il progetto verrà ripreso qualora il gruppo genitori dimostri la volontà di portare avanti l'idea.

## Nuova cartellonistica per il comprensorio Centovalli – Terre di Pedemonte – Onsernone

Il promotore di questo progetto è l'EAC. Il quale, partendo dalla necessità di informazione immediata per ragioni di sicurezza stradale ha deciso di posare una nuova cartellonistica. La stessa avrà molteplici obiettivi: la garanzia di informazioni in tempo reale per garantire la sicurezza stradale (es. frane, chiusura di strade, ecc.), la pubblicazione di informazioni di interesse residenziale e turistico (es. chiusura funivie, ecc.) come anche per la pubblicazione di pubblicità di imprese, associazioni e fondazioni locali che vogliono dare maggiore visibilità alle proprie attività e ai propri eventi.

Questo progetto prende in considerazione il comprensorio di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte. Si intende infatti posare tre ePanel alle tre entrate del comprensorio: Golino, Camedo e Tegna.

### Stato di avanzamento

Durante il 2022 sono state individuate (non con poche difficoltà) le ubicazioni migliori per questi tre pannelli informativi. Proprio in questa ottica sono stati fatti molteplici sopralluoghi (con i Comuni interessati, SES che con altri attori coinvolti). Mi sono personalmente poi occupata della preparazione delle documentazioni e della richiesta dei permessi necessari per le domande di costruzione. Nel frattempo, sono già state ottenute anche licenze edilizie.

I pannelli saranno presumibilmente ordinati entro la fine dell'anno e il progetto in questione si prospetta essere uno di quelli che verranno realizzati/terminati nel corso del 2023.

A proposito del progetto sono già state pubblicate informazioni nei media. A tempo debito verranno sicuramente dati aggiornamenti pubblici tramite nuovi articoli e/o comunicati stampa.

## Cartina escursionistica OTLMV Centovalli – Onsernone – Terre di Pedemonte

Collaborazione con OTLMV e Comune delle Centovalli per la realizzazione della nuova cartina escursionistica per il comprensorio di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte.

### Stato di avanzamento

Il progetto è già stato realizzato anche durante le stagioni passate. L' OTLMV ha richiesto anche quest'anno di verificare le informazioni presenti nella cartina in previsione della ristampa. Mi sono occupata della correzione della cartina e gli ho fatto pervenire delle osservazioni e delle richieste di modifica sia della versione online che della versione cartacea. Per esempio sono state corrette delle informazioni riguardo alle strutture ricettive, l'ubicazione di certi punti d'attrattività, e ho fatto aggiungere il servizio di panchine condivise (v. [Panchine condivise](#)), la navetta di Porera (v. [Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno](#)), Swing the World (v. [Swing the World](#)).

## Sentiero escursionistico Bosco Gurin – Brissago

Questo progetto mira alla creazione di una cartina (e rispettivo supporto online) per promuovere il territorio tra Bosco Gurin e Brissago.

### Stato d'avanzamento

Questo progetto è stato uno dei principali sui quali ho lavorato durante questo 2022.

Dopo diversi incontri con la tipografia, il grafico ed il gruppo di lavoro si ha ora una bozza quasi definitiva della cartina. Con l'Antenna ERS-COP mi sono occupata della stesura del piano di investimento e finanziamento dell'iniziativa, come anche il contatto con i partner, del coinvolgimento degli stessi, la stesura e dell'invio della lettera di richiesta ufficiale di adesione a Comuni, patriziati, FART, Autopostale e altri attori del territorio. Un buon numero di partner ha già versato la loro quota di partecipazione. Il progetto potrebbe ottenere anche il supporto di ERS-LVM con un FPR.

Ho già anche cominciato a lavorare alla parte online del progetto. Vale a dire ai contenuti che saranno presenti sul sito di OTLMV e sulla piattaforma internazionale Outdooractive.

## Ripristino del collegamento pedestre tra Palagnedra e Moneto

Obiettivo di questo progetto è il ripristino del collegamento pedestre tra Palagnedra e Moneto. Questo progetto è promosso dal Comune delle Centovalli e prevede due opere imprescindibili una dall'altra: la ricostruzione del sentiero e il risanamento di un ponte pedonale che collegano Palagnedra a Moneto.

### Stato di avanzamento

Questo progetto è un altro dei principali ai quali ho lavorato in questo 2022.

Mi sono occupata della ricerca di fondazioni a cui inoltrare richieste di supporto, ho aggiornato, redatto e personalizzato il dossier adattandole alle diverse fondazioni a cui sono state inoltrate, delle relazioni con i partner potenziali e con quelli che sosterranno il progetto finanziariamente.

Oltre a questo, mi sono occupata anche degli aspetti di comunicazione e promozione del progetto. Ho infatti redatto in collaborazione con Svizzera Sentieri il comunicato stampa che annunciava la vincita del

Premio Posta, cosa che ha portato alla pubblicazione della notizia su un folto numero di media ticinesi e svizzeri, sempre con loro abbiamo redatto un articolo che è stato pubblicato sulla loro rivista ufficiale “Wandern.ch/Randonner.ch”, ho concesso interviste radiofoniche. Ho partecipato anche, su delega del Comune delle Centovalli, ad un’assemblea generale di uno dei potenziali sostenitori del progetto.

Come citato poco sopra, il progetto è stato insignito del “Premio Posta 2022” e ha ottenuto un sostegno da La Mobiliare. Nel 2022 il progetto ha inoltre ottenuto anche un'altra conferma di finanziamento da parte di una fondazione del valore di 20'000 CHF.

Durante quest’anno ha avuto luogo (in loco) anche la consegna del Premio Posta 2022. A proposito ho poi redatto il comunicato. La notizia è stata pubblicata su media ticinesi.

## Sentiero energetico Centovalli

Il progetto punta(va) alla concretizzazione del sentiero energetico Centovalli.

### **Stato di avanzamento**

Il progetto è stato concretizzato.

## Sentiero di collegamento Costa – Corte Nuovo

La Pro Costa ha inoltrato negli ultimi anni delle richieste di sostegno supplementare per la manutenzione del sentiero che collega Costa a Corte Nuovo.

### **Stato di avanzamento**

Il progetto si può considerare terminato.

## SSST - Sentiero tematico: digital detox – Centovalli/Onsernone

Una studentessa della Scuola Specializza Superiore e Alberghiera di Bellinzona per il suo lavoro di diploma vorrebbe realizzare un sentiero con il tema digital detox.

### **Stato di avanzamento**

Ha avuto luogo un incontro con anche l’Antenna ERS-COP in cui le sono stati dati dei consigli per lo sviluppo di un progetto del genere. La studentessa riprenderà contatto con noi a tempo debito.

## Società Escursionistica Isorno Melezza

La Società Escursionistica Onsernone è stata ampliata e fa riferimento ora a Isorno e Melezza.

### **Stato di avanzamento**

Durante l’ultima assemblea della SEIM (alla quale ho partecipato) è stato approvato il nuovo nome in modo che anche Centovalli e Terre di Pedemonte siano ufficialmente incluse.

Ho provveduto a promuovere i loro eventi su [www.agendaeventi.ch](http://www.agendaeventi.ch) (v. [Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch](http://www.agendaeventi.ch)).

## Travellers Map – OTLMV

Aggiornamento della Travellers Map di OTLMV.

### Stato di avanzamento

Questo progetto è stato realizzato nel corso del 2021 in collaborazione con OTLMV. Nel 2022 si è poi provveduto continuando ad aggiornarne i contenuti sia nella sua versione cartacea che online.

## Brochure eventi – OTLMV

Redazione della brochure eventi dell'OTLMV.

### Stato di avanzamento

Ho collaborato con OTLMV per la redazione e la pubblicazione di un volantino degli eventi dell'estate 2022. Gli è stata fornita una lista di eventi programmati nelle Centovalli. La brochure è stata stampata e può essere trovata in tutti gli infopoint dell'OTLMV.

Sto collaborando con OTLMV anche per la redazione della brochure degli eventi della regione per il 2023.

## Zipline & simili

Il turismo d'avventura è una tendenza che sta crescendo e che garantisce una sempre maggiore visibilità e introiti per le regioni che investono in attività che se ne dotano. Per le Centovalli i comparti vicini alle future nuove funivie potrebbero essere strategicamente interessanti in questo senso permetterebbe infatti di mantenere alta l'attrattività e la frequenza degli impianti a fune, creerebbe dei posti di lavoro nella valle, manterrebbe viva la regione e permetterebbe dunque di renderla attrattiva anche socialmente (v. [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#); [Scheda S35 – Approfondimento sul posizionamento turistico della regione delle Centovalli, "Bobosco centovallino", Grottino Costa, Sentiero escursionistico Bosco Gurin - Brissago, Campo Rasa e Grotto Rasa, Sviluppo del prodotto "Bike" nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing, Sentiero energetico Centovalli, Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno](#), ecc.).

### Stato d'avanzamento

Questo è un progetto che sto portando avanti con il Comune delle Centovalli. Importante notare che questa iniziativa è fortemente legata al progetto di nuove funivie (v. [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#)).

In seguito al credito di 15'000 CHF votato al Consiglio Comunale a dicembre 2021, ho svolto una ricerca riguardo alle aziende da poter coinvolgere per uno studio di fattibilità e ho contattato la maggior parte di Zipline svizzere per raccogliere il maggiore numero di informazioni possibili riguardo ai costi di costruzione, ditte, profitti ecc.

Nell'ambito di una collaborazione con la SUPSI (v. [SUPSI - Bachelor Leisure Management & Economia aziendale](#)) si potrebbe considerare di svolgere un lavoro riguardo alla zipline in collaborazione con l'EAC e il Comune delle Centovalli.

A proposito del progetto sono già state pubblicate informazioni nei media.

## Bungee Jumping

In passato il bungee jumping è stata un'attività proposta nelle Centovalli. Il promotore del progetto starebbe valutando di riproporre tale attrazione.

### Stato d'avanzamento

Il progetto è strettamente legato all'andamento del progetto di nuove funivie (v. [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#)) e si trova attualmente in stand-by.

## Caccia al tesoro – OTLMV

Questo progetto porterà alla creazione di una caccia al tesoro per famiglie su territorio centovallino, più precisamente ad Intragna.

### Stato di avanzamento

Durante la stagione 2023 verrà lanciato il nuovo concept di cacce al tesoro di OTLMV e verrà fatto lanciando una nuova caccia al tesoro centovallina.

Durante questo 2022 hanno avuto luogo diverse riunioni e contatti con OTLMV per lo sviluppo, la realizzazione e la (futura) promozione della nuova caccia al tesoro di Intragna

Riguardo alla promozione dell'iniziativa vale sicuramente la pena citare il fatto Svizzera Turismo e Ascona-Locarno hanno svolto uno shooting ad inizio novembre a novembre con una famiglia (che ho trovato io). Il materiale multimediale creato verrà utilizzato per la campagna family 2023 di Svizzera Turismo.

## Foxtrail o simili – Sato Code

Questo progetto è condiviso da diversi enti locali. Si tratta di FART, OTLMV ed EAC. Si tratta di riuscire a portare sul territorio centovallino un'attività innovativa come un escape room / caccia al tesoro all'aperto.

### Stato di avanzamento

Il progetto si trova attualmente in stand-by.

Importante ricordare come questo progetto sia particolarmente affine al progetto di caccia al tesoro per famiglie l'OTLMV sta ultimando ad Intragna (v. [Caccia al tesoro - OTLMV](#)). I due sono infatti complementari in quanto fanno riferimento a due target diversi di pubblico.

## Bobosco centovallino

Questo progetto privato prevede la creazione di un percorso simile a "Bobosco" nelle Centovalli.

### Stato di avanzamento

Il promotore mi ha presentato la sua idea di sviluppo del progetto, di ubicazione ed un piano di investimento. Si è cominciato a ragionare assieme sul piano di finanziamento e sullo sviluppo dell'iniziativa. Il progetto potrebbe ottenere dei finanziamenti.

Le tempistiche del progetto sono tuttavia legate fortemente al progetto di funivia di Intragna-Pila-Costa e al suo cantiere (v. [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#)).

## Rasa 2023-2024

Il Comune delle Centovalli è cosciente che con l’inaugurazione delle nuove funivie, bisognerà proporre un prodotto completo a Rasa e dintorni. Per questa ragione, questo progetto ha come obiettivo la realizzazione di una serie di opere di valorizzazione e mantenimento del territorio e del panorama che permetteranno di soddisfare i visitatori.

Attualmente le opere che si sono individuate e che potrebbero essere realizzate in quest’ottica sono le seguenti:

- Manutenzione della fonte d’acqua Ciaparia
- Manutenzione del sentiero che collega Rasa a Terravecchia
- Gestione agricola di Rasa ([v. Gestione zona agricola Bordei, Terravecchia, Palagnedra, Moneto \(Rasa, Corte di Sotto\)](#) )
- Recinzione per i cinghiali
- Sistemazione dell’accesso all’altalena Swing The World (v. [Swing the World](#))
- Creazione di una zona per pic-nic panoramica (Ca da l’Om)
- Finestra panoramica

### Stato di avanzamento

Questo progetto, e la sua realizzazione, è fortemente legato al progetto della funivia di Verdasio – Rasa (v. [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#) ).

La lista delle opere inserite in questo progetto è pure flessibile. Alcune di queste sono comunque già state realizzate nel 2021. Per altre si sono fatti dei ragionamenti supplementari nel 2022.

Inoltre, in modo da poter anticipare un po’ i tempi, ed essere ancora più pronti a tempo debito, nel 2022 ho cominciato a fare una ricerca di fondazioni a cui andare a presentare le richieste di sostegno nel momento in cui i diversi sotto-progetti previsti vengono intrapresi.

## Campo Rasa e Grotto Rasa

Campo Rasa è un importante centro di formazione e vacanze per le Centovalli. Anche in previsione delle nuove funivie, i proprietari intendono sviluppare la propria attività e mi hanno richiesto supporto in modo da potersi anche assicurare che quanto portato sia in linea con il Masterplan.

### Stato di avanzamento

I proprietari stanno svolgendo dei lavori a Rasa per le loro strutture. Vengo sempre informata riguardo alle loro intenzioni di sviluppo di progetti sul territorio e gli ho fornito a più riprese il supporto loro necessario per le diverse iniziative in corso.

Durante il 2022 è continuata anche la collaborazione con loro (che ho attivato= per la promozione di Campo Rasa e Grotto Rasa nell'ambito di attività di Ticino Turismo e Ascona-Locarno (v. [Promozione delle Centovalli](#), [Attività Ticino Turismo e OTLMV](#)).

Inoltre, le due strutture saranno coinvolte anche nel progetto di [Sentiero escursionistico Bosco Gurin - Brissago](#).

## Progetto di politica demografica e degli alloggi per le regioni periferiche – ERS-LVM – MultiRe

Questo studio di Multi Re ha l'obiettivo di meglio capire la situazione abitativa delle valli del Locarnese per poi definire delle misure che possono passare non solo da iniziative di marketing ma anche da misure per la predisposizione o riconversione di alloggi (mirati a specifici target), oppure di mantenimento o sviluppo di servizi adeguati alle aspettative di chi potrebbe trasferirsi in valle.

### Stato di avanzamento

Il progetto può considerarsi terminato in quanto il rapporto finale è stato presentato alla stampa e al pubblico ad inizio dicembre 2022. Per il 2023 si può presupporre tuttavia l'intraprendimento di nuove iniziative che fanno seguito ai risultati presentati nello studio.

In questo 2022 mi sono occupata di seguire l'iniziativa come delegata del Comune delle Centovalli. Ho partecipato, interceduto infatti a nome loro a tutte le diverse riunioni che hanno avuto luogo nelle diverse fasi che hanno caratterizzato il progetto. Mi sono occupata anche della divulgazione del sondaggio che è stato svolto nell'ambito dell'iniziativa, sia della redazione della presa di posizione ufficiale del Comune sui risultati intermedi presentatoci.

## Manifesto Rustici – ERS-LVM

Un "manifesto" per promuovere, sensibilizzare e incentivare il restauro e la valorizzazione dei rustici promosso dall'ERS-LVM con l'obiettivo di favorire un discorso propositivo, che si focalizzi sulle opportunità di restauro dei rustici, per il territorio e per la comunità.

### Stato di avanzamento

Questo progetto è stato promosso dall'ERS-LVM. Ho partecipato alle diverse occasioni che hanno portato alla pubblicazione del manifesto come rappresentante del Comune delle Centovalli.

Nel frattempo, avuto luogo una conferenza stampa (alla quale ho preso parte) riguardo all'iniziativa. La stessa ha portato a degli articoli sulla stampa, come anche a dei servizi televisivi a proposito. Si stanno attualmente definendo i prossimi passi da intraprendere per condividere, diffondere e concretizzare gli intenti del manifesto.

## SUPSI – Bachelor in Leisure Management & Economia aziendale

L'EAC sta attivando una collaborazione con la SUPSI nell'ambito dei loro Bachelor in Leisure Management e in quello di Economia aziendale con l'obiettivo la realizzazione di lavori che possano supportare e dare informazioni supplementari interessanti per alcuni progetti inseriti nel Masterplan Centovalli.

## Stato di avanzamento

L'EAC ha valutato una serie di progetti del Masterplan Centovalli che potrebbero trarre guadagno da questa collaborazione (v. [Zipline & simili](#), [Scheda S5 - Miglioramento dell'attività ricettiva a Palagnedra: Ostello comunale e case secondarie](#), [Scheda S12 - Riposizionamento Fondazione Terra Vecchia Villaggio, Grottino Costa](#)). Le stesse sono state proposte e accettate (preventivamente) dalla SUPSI.

## Ticino Film Commission

Collaborazione con la Ticino Film Commission per mettere a disposizione di produzioni cinematografiche e televisive delle locations nelle Centovalli.

## Stato di avanzamento

Sono riuscite a far inserire Palazzo Tondü nella lista delle locations mostrate sul loro sito internet per delle produzioni cinematografiche e televisive. Ci sono comunque contatti puntuali con loro per l'identificazione e la messa a disposizione di locations in caso di necessità.

## Nuova cereria – Apicoltura biologica Centovalli

Questo progetto mira all'apertura di una nuova cereria nelle Centovalli.

## Stato di avanzamento

Questo progetto può considerarsi terminato.

Potrebbe esserci una possibilità di collaborazione con il progetto di Pet Therapy che si sta sviluppando nelle Centovalli (v. [La Rinascita in fattoria](#)).

## Distributori automatici di prodotti locali

Il progetto punta alla messa in funzione di distributori automatici di prodotti locali su territorio centovallino in modo da creare introito, da supportare i produttori locali e da aumentare pure il numero di proposte ai visitatori. Ovviamente questo progetto permetterà di vivere un'"esperienza centovallina" ancora più vera.

## Stato di avanzamento

Il promotore si sta concentrando su altre iniziative.

## Apicoltura Redorta

Il progetto mira all'ampliamento dell'attività di apicoltura del promotore.

## Stato di avanzamento

In collaborazione con l'Antenna ERS-COP il promotore è sostenuto nello sviluppo del progetto, la ricerca fondi e nella stesura del business plan. Il progetto potrebbe ottenere dei finanziamenti.

## La Rinascita in fattoria

Progetto che punta a creare una piccola fattoria di animali nelle Centovalli che possa essere impiegata anche per la pet therapy. Dovrebbe poter contare anche su collaborazioni con DFA e Cantone.

### Stato di avanzamento

Mi sono occupata di fornire delle informazioni iniziali riguardo a come muoversi per il progetto. Su mia indicazione, si sta ora occupando della creazione di un business plan. Lo stesso verrà poi rivisto assieme e, in base alle esigenze che ne scaturiranno, si potrà poi garantire un supporto ad hoc al progetto.

Potrebbe esserci una possibilità di collaborazione con un produttore di miele della regione (v. [Nuova cereria – Apicoltura biologica Centovalli](#)) e con un'associazione di agricoltori (v. [Associazione CentRovalli](#)).

## Ticino Fishing Guide

Il promotore mira a sviluppare il prodotto di pesca turistica nelle Centovalli.

### Stato di avanzamento

L'Antenna ERS-COP ed io stiamo aiutando il promotore con la stesura del business plan e la ricerca fondi. Il progetto potrebbe ottenere dei finanziamenti.

## Il Locarnese in un'ape

Il promotore mira a realizzare un'ape (mezzo di trasporto) che funga da negozio ambulante di prodotti regionali.

### Stato d'avanzamento

Il promotore ha già cominciato ad elaborare dossier per il progetto e gli si sta fornendo un supporto ad hoc in base alle sue esigenze.

## Valorizzazione del deposito di Camedo – FART

La valorizzazione del deposito di Camedo nasce con l'intento di dotare le Centovalli di una location utilizzabile per eventi e manifestazioni all'insegna della mobilità sostenibile.

### Stato di avanzamento

FART è stata sostenuta nella revisione del dossier relativo al progetto che è stato utilizzato per la richiesta di finanziamenti.

Ho provveduto a sostenere il progetto anche tramite la promozione e la pubblicazione degli eventi organizzati in loco sui [www.agendaeventi.ch](http://www.agendaeventi.ch) (v. [Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch](#)) e su [www.locarnese.events.ch](http://www.locarnese.events.ch) (v. [Locarnese.Events](#)).

Queste iniziative hanno portato ad alcuni articoli nella stampa (inter)nazionale.

## Centenario FART

Per il centenario di FART, sono previste una serie di azioni ed eventi.

### Stato di avanzamento

Il progetto è principalmente portato avanti da FART in prima persona. Ma faccio parte del gruppo operativo che ha proposto iniziative, supervisionato le attività previste e fatto ragionamenti concreti a proposito. Sto garantendo supporto a FART per questioni puntuali relative alle iniziative in questione.

## Illuminazione ponte ferroviario Intragna

Progetto che puntava all'illuminazione del ponte ferroviario Valascia.

### Stato di avanzamento

Partendo da un'idea loro proposta dall'EAC, che suggeriva l'illuminazione del ponte ferroviario Valascia, per il proprio centenario, FART sta ora valutando di illuminare il ponte ferroviario di Intragna (v. [Centenario FART](#)). Il Comune delle Centovalli probabilmente garantirà supporto tecnico all'iniziativa.

Se l'iniziativa dovesse essere realizzata nell'ambito dei festeggiamenti di FART per il proprio centenario, nei prossimi rapporti la descrizione degli sviluppi del progetto di illuminazione del ponte ferroviario di Intragna, verrà inglobata in quella del Centenario FART (v. [Centenario FART](#)).

## Treno storico, treno del foliage, treno dell'avvento – FART

Questo progetto fa riferimento ai diversi treni speciali che FART propone durante l'anno.

### Stato di avanzamento

Una delle immagini che era però stata scattata durante il sopralluogo dell'autunno 2021, è stata già usata da FART come immagine per la campagna autunnale 2022 (v. [Workshop fotografico](#)).

Si è provveduto a sostenere il progetto con la promozione del treno storico, treno del foliage e dell'avvento tramite la pubblicazione sui [www.agendaeventi.ch](http://www.agendaeventi.ch) (v. [Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch](#)) e su [www.locarnese.events.ch](http://www.locarnese.events.ch) (v. [Locarnese.Events](#)).

Queste iniziative hanno portato a molteplici articoli nella stampa (inter)nazionale.

## Mercatino di Intragna e tappe itineranti

Questo progetto riguarda lo sviluppo dei mercatini estivi di Intragna.

### Stato di avanzamento

Garantisco sempre supporto puntuale agli organizzatori. I mercatini estivi di Intragna hanno avuto luogo da fine giugno fino a fine agosto. Si stanno già facendo dei ragionamenti riguardo all'edizione dell'anno prossimo. Anche a questo proposito mi è già stato chiesto supporto. A dicembre ha poi avuto luogo un mercatino natalizio in collaborazione con FART, un mercatino a Cavigliano e uno ad Intragna.

Si è provveduto a sostenere i mercatini con la promozione degli eventi su [www.agendaeventi.ch](http://www.agendaeventi.ch) (v. [Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch](#)) e su [www.locarnese.events.ch](http://www.locarnese.events.ch) (v. [Locarnese.Events](#)).

Il progetto potrebbe legarsi bene con quello di nuovo mercato di Locarno (v. [Nuovo concept per il Mercato del giovedì di Locarno](#)).

Queste iniziative hanno portato a molteplici articoli nella stampa regionale.

## Nuovo concept per il Mercato del giovedì di Locarno

Questo progetto promosso dal Municipio di Locarno mira ad arricchire il mercato di Locarno con prodotti delle valli per renderlo più attrattivo.

### Stato di avanzamento

Su invito del Municipio di Locarno ha avuto luogo un incontro per valutare la possibilità di avere più prodotti delle valli al loro mercato. Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma potrebbe essere legato alla Casa delle Valli (v. [Creazione di una Casa delle Valli](#)). Ho partecipato in rappresentanza per le Centovalli.

## Associazione Arca – Evento “L’Arca e Pila”

L’associazione “L’Arca” ha come scopo quello di rendere l’arte della danza contemporanea accessibile a tutti tramite progetti (performances, workshop) che mirano a valorizzare il territorio ticinese sfruttando il suo potenziale, ha organizzato degli spettacoli di danza contemporanea nelle Centovalli. Più precisamente a Pila.

### Stato di avanzamento

Il progetto può considerarsi terminato. Gli spettacoli hanno avuto luogo con successo ad ottobre 2022. Il progetto è stato supportato dal Comune delle Centovalli e dalla Pro Centovalli.

Ho aiutato l’associazione nella creazione del dossier che è stato inoltrato per la raccolta fondi, nella ricerca di finanziamenti, nella stesura della lettera di permesso che è stata inoltrata al Comune e nella promozione degli eventi tramite la pubblicazione dell’evento su [www.agendaeventi.ch](http://www.agendaeventi.ch) (v. [Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch](#)) e l’affissione di locandine su territorio centovallino.

## Spettacoli Variété Accademia Teatro Dimitri

Nel 2020 è stato possibile organizzare due spettacoli teatrali per la popolazione delle Centovalli e di Onsernone.

### Stato di avanzamento

Progetto attualmente terminato.

Gli spettacoli e gli eventi dell’Accademia Teatro Dimitri e del Teatro Dimitri vengono promosse sul sito [www.agendaeventi.ch](http://www.agendaeventi.ch) (v. [Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch](#)) e verranno poi promosse anche sulla nuova piattaforma Locarnese.Events (v. [Locarnese.Events](#)).

## In dialogo. Lungo i fili dell'arte, del linguaggio e della comunicazione

Il progetto vuole favorire l'instaurarsi di relazioni profonde e spontanee tra persone immigrate in Ticino e autoctoni, stimolando l'attitudine a "raccontarsi" e a cooperare per un obiettivo comune. Dovrebbe essere realizzato tra Centovalli ed Onsernone.

### Stato di avanzamento

Il progetto si trova attualmente in fase di definizione. È stato presentato all'Antenna ERS-COP e a me. Abbiamo provveduto a dargli le indicazioni necessarie per la redazione di un dossier e un business plan del progetto. Verremo ricontattati dai promotori a tempo debito per un continuare con il supporto.

Il Comune delle Centovalli si è espresso positivamente riguardo al progetto ed è pronto a sostenerlo. Sto partecipando al progetto come rappresentante del Comune delle Centovalli.

## Festival delle Centovalli

Questo progetto è una mia idea e riguarda l'organizzazione di un festival delle Centovalli (nome da definire) durante il quale abbiano luogo una serie di eventi diversi nelle Centovalli. Alcune idee potrebbero essere:

- Serate cinema a tema locale e/o montagna
- Concerti
- Presentazione di libri
- Trail e/o Walking nelle Centovalli
- Concorso fotografico con mostra al Museo
- Tavole rotonde
- Passeggiate accompagnate
- Workshop fotografico

### Stato di avanzamento

Il progetto è fermo in quanto legato alle nuove funivie (v. [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#)).

## Workshop fotografico

Organizzazione di un workshop fotografico nelle Centovalli.

### Stato di avanzamento

Il progetto non è stato possibile realizzarlo nel 2022. Lo stesso potrebbe essere eventualmente integrato nel Festival delle Centovalli (v. [Festival delle Centovalli](#)).

Una delle immagini che era però stata scattata durante il sopralluogo dell'autunno 2021, è stata già usata da FART come immagine per la campagna autunnale 2022 (v. [Treno storico, treno del foliage, treno dell'avvento – FART](#)).

## Concorso fotografico

Il progetto mira all'organizzazione di un concorso tematico di fotografia per promuovere il territorio centovallino.

### Stato di avanzamento

Questo progetto è una mia idea. Una possibilità sarebbe lanciarlo con l'inaugurazione delle nuove funivie. Inoltre, si potrebbe pensare ad una collaborazione con FART. Ho già avuto contatti con la responsabile del loro Marketing, la quale si dice interessata e ben disposta nei confronti del progetto.

Qualora si valutasse di organizzare una mostra con le migliori opere fotografiche inviate per il concorso, si potrebbe realizzare una mostra itinerante di alcune foto con tappe al Museo Regionale e all'Ostello di Locarno (v. [Ostello per la Gioventù "Palagiovani" - Locarno](#)). Entrambi i responsabili delle strutture si dicono aperti alla possibilità per una collaborazione nell'ambito di questo progetto.

## Concerto "Orchestra di Lugano"

Il promotore vorrebbe proporre un concerto dell'orchestra di Lugano ad Intragna.

### Stato di avanzamento

Mi è stata presentata la possibilità di organizzare un loro concerto durante l'estate 2023 ad Intragna. Il promotore svilupperà il progetto e riprenderà contatto con me a tempo debito per continuare con il supporto ad hoc.

## Manager musicale

Il progetto mira all'organizzazione di concerti musicali nelle Centovalli.

### Stato di avanzamento

Ho partecipato ad un incontro online con una manager musicale per valutare le possibilità di collaborare ed organizzare assieme dei concerti nelle Centovalli. Il progetto si trova attualmente in stand-by.

## Grottino Costa

Questo progetto del Comune delle Centovalli mira al rinnovo e al riposizionamento del Grottino Costa.

### Stato di avanzamento

Il progetto è portato avanti dal Comune.

Nell'ambito di una collaborazione con la SUPSI (v. [SUPSI - Bachelor Leisure Management & Economia aziendale](#)) si potrebbe considerare di svolgere un lavoro riguardo alla struttura in collaborazione con l'EAC e il Comune delle Centovalli. Inoltre, verrà coinvolto anche nel progetto di [Sentiero escursionistico Bosco Gurin - Brissago](#).

## Osteria Grütli

Sviluppo di iniziative legate all'osteria Grütli.

### Stato d'avanzamento

Supporto puntualmente i gerenti per la propria attività e i propri progetti. Inoltre, i loro eventi sono stati promossi tramite la piattaforma [www.agendaeventi.ch](http://www.agendaeventi.ch) (v. [Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch](#)) e verranno in futuro promosse anche sulla nuova piattaforma Locarnese.Events (v. [Locarnese.Events](#)).

La struttura ha preso parte, su mio coinvolgimento, a delle attività di Ticino Turismo e Ascona-Locarno (v. [Promozione delle Centovalli, Attività Ticino Turismo e OTLMV](#)). Inoltre, verrà coinvolta anche nel progetto di [Sentiero escursionistico Bosco Gurin - Brissago](#).

## Buffet della stazione di Camedo

Questo progetto di FART prevede la riapertura del Buffet Stazione di Camedo.

### Stato di avanzamento

Il progetto è portato avanti da FART.

## Lama Trekking

Lama Trekking è un'attività centovallina molto apprezzata. I promotori stanno sviluppando il proprio progetto.

### Stato di avanzamento

I promotori hanno proseguito con il proprio progetto. Ma non mi è stato richiesto supporto nel 2022.

Importante indicare anche che l'attività di Lama Trekking è stata promossa, su mio coinvolgimento, però nell'ambito di attività di Ticino Turismo e Ascona Locarno (v. [Promozione delle Centovalli, Attività Ticino Turismo e OTLMV](#)). Inoltre, verrà coinvolta anche nel progetto di [Sentiero escursionistico Bosco Gurin - Brissago](#).

## Grotto Maggini

Il Grotto Maggini è sede anche di una torrefazione di caffè.

### Stato di avanzamento

Ho incontrato a più riprese i gerenti per discutere della loro attività, dei loro progetti e dei loro obiettivi. Gli ho già fornito dei consigli riguardo al marketing e all'utilizzo dei social media.

Importante indicare anche che l'attività verrà promossa, su mio coinvolgimento, nell'ambito di attività di Ticino Turismo e Ascona Locarno (v. [Promozione delle Centovalli, Attività Ticino Turismo e OTLMV](#)). Inoltre, verrà coinvolta anche nel progetto di [Sentiero escursionistico Bosco Gurin - Brissago](#).

## Hotel Al Ponte Antico

Struttura alberghiera delle Centovalli.

### Stato di avanzamento

Ho incontrato i gerenti per discutere della loro attività, dei loro progetti e dei loro obiettivi. Gli ho già fornito dei consigli riguardo al marketing.

## Camedo – Ex albergo-ristorante Elvetico

I proprietari dell'ex Albergo-Ristorante Elvetico di Camedo stanno ragionando sul futuro della struttura.

### Stato di avanzamento

Il progetto può considerarsi terminato.

## Al Forno Vacanze

Al Forno Vacanze è una delle strutture alberghiere che registra il maggior numero di pernottamenti nelle Centovalli. I promotori stanno sviluppando il proprio progetto.

### Stato di avanzamento

I promotori non hanno richiesto il mio supporto.

Inoltre, verrà coinvolta anche nel progetto di [Sentiero escursionistico Bosco Gurin - Brissago](#).

## Corso OTLMV – rafforzare la competitività delle strutture ricettive

OTLMV intendeva organizzare un corso per le strutture ricettive delle regioni Masterplan con tema "rafforzare la competitività delle strutture ricettive" rivolto alle regioni Masterplan. Obiettivo era quello di permettere alle diverse strutture di abbiano le conoscenze e le competenze necessarie per potersi posizionare e promo-commercializzare sul mercato in maniera efficace, andando così a migliorare la redditività della propria struttura e, di conseguenza, generare indotto economico per l'intera regione.

### Stato di avanzamento

Il progetto è stato annullato/cancellato a causa del poco interesse riscontrato tra le strutture ricettive del Locarnese.

## Campeggio – Camedo

I promotori sviluppando un progetto che potrebbe portare alla creazione di un campeggio per tende a Camedo.

### Stato di avanzamento

I promotori non hanno richiesto il mio supporto per questo progetto nel 2022.

## SSSAT – Camping Centovalli

Nell'ambito di un lavoro di diploma per la SSAT (Scuola Specializzata Superiore Alberghiera e Turismo di Bellinzona) è stata svolta un'analisi delle possibilità di camping (e simili) nelle Centovalli.

### Stato di avanzamento

Il progetto può considerarsi terminato. È stato aiutato uno studente della nell'ambito del suo lavoro di diploma. Gli sono state fornite delle informazioni preliminari e gli si è garantito anche un incontro con me e il segretario comunale per aiutarlo di persona presentandogli la situazione locale e rispondendo alle sue domande sul tema.

## Scoutismo Ticino

Lo scoutismo è una realtà molto presente in Ticino. Tutti gli anni le diverse sezioni ticinesi organizzano molteplici campeggi e soggiorni in regioni ticinesi (e svizzere).

### Stato di avanzamento

Ho aiutato delle sezioni di scout/esploratori ad organizzare il loro soggiorno all'ostello e le loro giornate nelle Centovalli. Ho accompagnato una sezione durante una loro gita centovallina. Durante la giornata ho svolto il ruolo di "guida" raccontandogli e spiegandogli informazioni, storia, ecc. del territorio.

## Ostello per la Gioventù "Palagiovani" – Locarno

Struttura molto apprezzata da gruppi nel Locarnese.

### Stato di avanzamento

Possibilità di collaborazioni future per la promozione di esperienze delle Centovalli e possibilità di organizzare (qualora ce ne fosse il desiderio e la necessità) delle mostre in tema Centovalli all'interno della struttura. Qualora venisse organizzato un concorso fotografico (v. [Concorso fotografico](#)) si potrebbe pensare ad esempio ad una mostra itinerante di alcune foto con tappe al Museo Regionale e all'Ostello di Locarno.

## Associazione CentRovalli

È stata istituita una nuova associazione che si occuperà di potenziare l'agricoltura biologica nelle Centovalli nel rispetto delle tradizioni e della biodiversità, incoraggiando il coordinamento e la collaborazione tra i diversi attori agricoli della regione.

### Stato di avanzamento

L'associazione mi ha presentato i propri progetti e i propri scopi.

Potrebbe esserci una possibilità di collaborazione con il progetto di Pet Therapy che si sta sviluppando nelle Centovalli (v. [La Rinascita in fattoria](#)).

## Azienda “Ul fulett”

Il promotore sta sviluppando la propria azienda agricola nelle Centovalli.

### Stato di avanzamento

Gli sono state fornite informazioni utili a proposito dei passi da intraprendere e indicazioni per la stesura del dossier, come anche per la ricerca fondi. L’iniziativa potrebbe ottenere dei finanziamenti.

## Progetto di recupero pascoli alberati a Renalo

Progetto che mira a:

- Ripristinare e sfruttare pascoli alberati luminosi (mosaici di vegetazione derivanti dalla gestione pastorale e forestale)
- Valorizzare (liberare, proteggere, piantare) delle specie arbore fruttifere utili sia per noi che per la fauna.
- Strutturare diversificando al fine d’aumentare la biodiversità (quindi la stabilità) dell’ecosistema sul lungo termine.

### Stato di avanzamento

Il promotore è stato aiutato nella revisione del dossier, nella ricerca fondi e nella definizione delle richieste di sostegno da inoltrare. Il progetto ha raccolto finanziamenti.

## Corte di Sotto

Il promotore sta sviluppando una serie di progetti presso la sua struttura.

### Stato di avanzamento

Sto garantendo supporto al promotore per lo sviluppo e la promozione dei suoi progetti. Ha avuto luogo anche un sopralluogo in loco alla presenza anche della project manager dell’OTLMV.

## Fiori selvatici

Questo progetto si impegna a riportare la flora autoctona nei suoi spazi verdi e conservarne e diffonderne le specie più importanti. Ciò permetterebbe di ripristinare gli ambienti ideali per la proliferazione anche di farfalle ed altri insetti impollinatori. I promotori intenderebbero dare una svolta (anche turistica) alla loro attività.

### Stato di avanzamento

Il promotore non ha richiesto il mio supporto nel 2022.

## SOB - Alturos

In previsione delle nuove funivie di Intragna-Pila-Costa e Verdasio-Rasa il Comune delle Centovalli, con l’EAC, si è chinato sulle questioni legate al ticketing e alla digitalizzazione dell’offerta.

## Stato di avanzamento

Questo progetto si trova attualmente in stand-by. Il progetto è infatti strettamente legato all'andamento del progetto di nuove funivie ([Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#)).

## Radeln ohne Alter

Progetto che mira a rendere accessibile a ad anziani e persone a mobilità ridotta di (ri-)vivere la città o il villaggio e la natura da vicino, da una bicicletta/risciò, e raccontare le loro storie di vita nell'ambiente in cui hanno vissuto la loro vita. Il tutto promuovendo la costruzione di ponti tra le generazioni e il rafforzamento della coesione sociale di un territorio.

## Stato di avanzamento

Su suggerimento di un membro dell'EAC è stato presentato (da me e lui) il progetto al direttore della casa anziani di Intragna. Il progetto è piaciuto e per un periodo di prova di ca due settimane è stato presente nella struttura un "risciò" che permetteva agli ospiti di essere accompagnati (dal personale e/o volontari) per un giro all'aria aperta sul territorio. Tuttavia, purtroppo, vista la costituzione geomorfologica di Intragna, il progetto sembrerebbe risultare non attuabile. Lo stesso è dunque stato annullato/cancellato.

## Coop Familienwanderung – OTLMV

OTLMV ha organizzato a settembre 2021 la prima edizione di una Coop Familienwanderung in Ticino. Le Coop Familienwanderung sono delle escursioni gratuite per famiglie con animazioni (storie, indovinelli, attività didattiche, ecc.) lungo il percorso.

## Stato di avanzamento

Dopo un primo interessamento da parte di OTLMV per l'organizzazione dell'edizione 2022 in Centovalli, lo stesso ha invece avuto luogo in Vallemaggia. Il progetto si potrebbe dunque considerare annullato.

## Mehrwerte – Escursioni guidate

Organizzatore di passeggiate guidate nel comprensorio delle Centovalli.

## Stato di avanzamento

Il progetto può considerarsi terminato.

## Innerwalk

Innerwalk è un progetto privato che propone camminate nella natura con la possibilità di fermarsi e ballare nella natura (silent disco).

## Stato di avanzamento

Il progetto può considerarsi terminato.

## Daniel Maillet

Artista con origini nelle Terre di Pedemonte.

### **Stato di avanzamento**

L'artista ha richiesto un incontro con me e l'Antenna ERS-COP per valutare le possibilità di finanziamento dei suoi progetti. Allo stato attuale delle sue idee, non è possibile aiutarlo maggiormente.

## Fondazione Eduard Bick

La fondazione Eduard Bick mette a disposizione a prezzi contenuti quattro case per residenze temporanee in Ticino per artisti nel campo delle arti visive, letteratura, musica, teatro, danza, film, architettura, performance e forme transdisciplinari. Due di queste si trovano a Costa sopra Intragna (Centovalli).

### **Stato di avanzamento**

La fondazione in questione ha richiesto il supporto per la raccolta fondi del restauro di una delle case di loro proprietà. Gli sono state fornite le informazioni richieste. Il progetto può considerarsi terminato.

## Immersive ArtScapes

La piattaforma "Immersive ArtScapes" si prefigge di migliorarne la visibilità di musei, mostre, chiese, ecc. tramite panorami virtuali nei quali posso essere inseriti anche testi didattici, materiali fotografici d'archivio, testimonianze multimediali e altro.

### **Stato di avanzamento**

Il promotore ha preso contatto con me per presentarmi il progetto. Visto lo stato attuale dello stesso, si è deciso di non attivare attualmente una collaborazione. Il progetto può considerarsi terminato.

## Chiavi della cultura: facilitare l'accesso al patrimonio culturale

Il progetto mira a digitalizzare l'accesso ai beni culturali. Facilita, attraverso l'uso dello smartphone, l'accesso ai beni culturali. Assicura l'apertura fisica (la chiave) e la mediazione culturale relativa al valore artistico, culturale e religioso dell'edificio visitato. Alla fine della visita è possibile fare una donazione destinata all'edificio.

### **Stato d'avanzamento**

Progetto presentatoci dall'ERS-LVM. Mi sono occupata di valutare che strutture centovalline potevano essere interessate a aderire all'iniziativa. Al momento però nessuna struttura locale parteciperà al progetto. Il progetto può considerarsi terminato.

## Graffiti nelle Centovalli

Tematica sotto analisi nelle Centovalli da parte del Comune.

### **Stato di avanzamento**

Sono stata coinvolta dal Municipio nell'analisi della tematica. Ha avuto luogo una riunione a questo proposito.

## **Malescorto – Festival Internazionale dei cortometraggi**

In quanto coordinatrice del Masterplan Centovalli, fotografa e già collaboratrice di alcuni dei più grandi Festival del Film svizzeri, sono stata invitata a svolgere il ruolo di giurata per il Malescorto - Festival Internazionale dei cortometraggi che ha luogo annualmente a Malesco.

### **Stato di avanzamento**

Ho svolto il ruolo di membro della giuria del festival e ho creato una rete di contatti da attivare nel momento in cui si volesse sviluppare un progetto internazionale (Interreg Italia-Svizzera). Il progetto può considerarsi terminato.

## **The Parders - EnpleinAir**

Organizzazione di serate Openair in Ticino durante l'estate 2020.

### **Stato di avanzamento**

Il progetto è da considerarsi terminato.

## **Serata pubblica “Associazione Agricoltori Onsernone, Melezza ed Isole”**

L'Associazione Agricoltori Onsernone, Melezza e Isole si prefigge di valorizzare e favorire la cooperazione tra i suoi membri, così come di sostenere e promuovere una serie di iniziative e progetti comuni.

### **Stato di avanzamento**

Il progetto è da considerarsi terminato.

## Altre attività

### Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli

Informazioni relative alla comunicazione attuata nell'ambito del Masterplan Centovalli.

#### Stato di avanzamento

Al fine di informare e coinvolgere adeguatamente la popolazione, gli attori del territorio e i (futuri) visitatori della regione, l'EAC ha adottato anche quest'anno una strategia di comunicazione puntuale rilasciando comunicati stampa, interviste (scritte e radiofoniche), scrivendo articoli riguardo ai propri progetti in corso e/o realizzati su giornali e riviste (quotidiani, semestrali, ecc.). Quest'anno sono stati ad esempio rilasciate interviste a "Radio Fiume Ticino", sono stati redatti scritti compararsi su "Tre Terre", "La Rivista del Locarnese", su "Wandern.ch/Randonner.ch" (rivista di Svizzera Sentieri), come anche comunicati stampa che hanno portato a numerosi articoli sulla stampa ticinese. Oltre a questo, nel 2022, l'EAC ha anche organizzato una serata pubblica a tema Masterplan (v. [Serata Pubblica Masterplan - EAC](#)).

Più precisamente nel 2022 sono stati pubblicati una cinquantina di articoli/contributi riguardanti a progetti del Masterplan centovallino nella stampa. Una lista aggiornata di quelli di cui siamo a conoscenza, può essere consultata su [www.masterplancentovalli.ch/news-media](http://www.masterplancentovalli.ch/news-media). Esistono tuttavia sicuramente altri articoli che non ci sono pervenuti, come anche alcuni contributi non è stato possibile reperire in formato digitale e ricondivisibile e che dunque non compaiono nella lista pubblicata al link sopra.

Da ultimo vale la pena ricordare lo stretto legame e interconnessione delle azioni intraprese nell'ambito del marketing (v. [Marketing funivia Verdasio – Rasa](#)), della comunicazione e della promozione territoriale (v. [Promozione delle Centovalli](#)).

### Serata pubblica Masterplan - EAC

Al fine di sia informare riguardo al primo biennio del Masterplan Centovalli che a quello di incontrare la popolazione delle Centovalli, l'EAC ha organizzato una serata pubblica a Golino.

#### Stato di avanzamento

La serata pubblica di informazione riguardo al Masterplan ha avuto luogo a metà ottobre nel capannone polivalente di Golino (v. [Rivalorizzazione del capannone polivalente di Golino](#)). Importante specificare che durante la serata sono stati presentati i risultati del primo biennio di attività del Masterplan. Vale a dire considerando quando svolto e ottenuto nel periodo marzo 2020 – marzo 2022. L'EAC prevede di organizzare un'ulteriore serata pubblica nel corso del 2023.

Alla presentazione hanno preso parte ca una quarantina di persone e i feedback ottenuti al termine sono stati positivi. A proposito della serata sono stati pubblicati articoli su quotidiani, su un mensile ed un semestrale.

## Promozione delle Centovalli

Attività e progetti volti alla promozione delle Centovalli.

### Stato di avanzamento

Per promuovere le Centovalli sono state intraprese una serie di azioni. Vale subito la pena ricordare lo stretto legame e interconnessione delle azioni intraprese nell'ambito del marketing (v. [Marketing funivia Verdasio – Rasa](#)), della comunicazione (v. [Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli](#)) e della promozione territoriale (v. [Promozione delle Centovalli](#)). Le tre sono complementare tra loro.

Oltre a quanto svolto per il marketing e la promozione delle Centovalli, mi sono occupata della diffusione di materiale promozionale e interattivo legato ai diversi progetti inseriti nel Masterplan. Ne sono un esempio il [Progetto di politica demografica e degli alloggi per le regioni periferiche – ERS-LVM – MultiRe](#), l'[Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch](#), [Locarnese.Events](#), [la Brochure eventi – OTLMV](#), i [Social Media - Account Instagram Comune delle Centovalli](#), la partecipazione di molte strutture ricettive e attrazioni alle [Attività Ticino Turismo e OTLMV](#), l'inserimento di alcune di queste nella [Cartina escursionistica OTLMV Centovalli - Onsernone - Terre di Pedemonte](#) e in quella (virtuale e cartacea) del futuro [Sentiero escursionistico Bosco Gurin - Brissago](#), come anche nella nuova versione della Travellers Map ([Travellers Map - OTLMV](#)). Ho inoltre garantito supporto al Municipio nell'organizzazione della trasmissione tv "Siamo fuori".

## Marketing funivia Verdasio – Rasa

Marketing legato alla funivia comunale di Verdasio – Rasa.

### Stato di avanzamento

Su richiesta del Comune delle Centovalli mi sto occupando anche di questioni di marketing legate alla funivia di Verdasio – Rasa. In questo ambito si può annoverare un'ottima collaborazione con FART, come anche con Ticino Turismo e OTLMV (v. [Attività Ticino Turismo e OTLMV](#)). Al fine di far conoscere le Centovalli in collaborazione con FART vengono infatti concessi degli accrediti a media (giornalisti, fotografi, ecc.) per le funivie e la Centovallina. Con Ticino Turismo e l'OTLMV vengono organizzati viaggi stampa.

Da ultimo vale la pena ricordare lo stretto legame e interconnessione delle azioni intraprese nell'ambito del marketing, della comunicazione (v. [Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli](#)) e della promozione territoriale (v. [Promozione delle Centovalli](#)).

## Attività Ticino Turismo e OTLMV

Attività di promozione proposte delle Organizzazioni Turistiche Regionali e di Ticino Turismo per le diverse strutture e attività turistiche.

### Stato di avanzamento

Come già nel 2020 e nel 2021, anche nel 2022 ho partecipato al Key Partner Meeting di Ticino Turismo. Evento durante il quale vengono presentate le attività promozionali e che è sempre un'ottima occasione per networking e il rafforzamento di collaborazioni già esistenti.

In questo ambito ricopro il ruolo di intermediario tra le Centovalli e OTLMV e TT. Ho dunque selezionato una serie di proposte che ho poi presentato alle strutture centovalline. Si tratta ad esempio di iscrizione ad applicazioni, partecipazione a concorsi, corsi per social media, scontistiche, ecc. Una lista di alcune (infra)strutture partecipanti può essere trovata di seguito:

- Funivia Verdasio-Rasa (v. [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#))
- Funivia Verdasio-Comino (v. [Scheda S4 – Ripristino dell’efficienza della funivia di Comino e gestione](#))
- [Lama Trekking](#)
- [Osteria Grütli](#)
- [Campo Rasa e Grotto Rasa](#)
- Museo Regionale delle Centovalli e del Pedemonte (v. [Scheda S16 – Rilancio del museo etnografico delle Centovalli e del territorio](#))
- [Corte di Sotto](#)
- [Grotto Maggini](#)

## Presenza posizione orario trasporto pubblico

L’EAC ha inviato una presa di posizione riguardo al piano orario dei mezzi pubblici 2022.

### **Stato di avanzamento**

Il progetto può considerarsi terminato.